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Lyhenteet 
InfraBim Infra Building Environment Information Model. Infrarakentamisen tietomal-
li. 
m2tr Teoreettinen pinta-ala, joka mitataan suunnitelmiin merkittyjen reunamer-
kintöjen avulla.  
m3itd Todellinen irtotilavuus, joka määritetään kuljetusvälineen lavatilavuuden 
avulla. Maa- ja kalliomassat tasataan lavalla ennen määritystä. 
m3rtr Teoreettinen rakennetilavuus, joka mitataan suunnitelmaan piirrettyjen 
rajapintojen mukaisena rakenteena. 
tth  Työntekijätunti. Työntekijäkohtainen työtunti. 
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1 Johdanto 
Infrahankkeiden suunnittelu ja toteutus kestävät monissa tapauksissa useita vuosia. 
Toteuttaminen vaatii lisäksi useiden tahojen yhteistyötä. Näin hankkeen kustannusten 
laskentaan sisältyy runsaasti epävarmuutta, jonka hallitseminen on vaikeata. Erityisesti 
kuntien ja valtion rakentamishankkeiden aikataulujen venyminen ja kustannusarvioiden 
epäluotettavuus joutuvat usein julkisen kritiikin kohteeksi. Yhteiskunnalliselta kannalta 
onkin ymmärrettävää, että hinnaltaan olennaisesti kallistunut hanke herättää keskuste-
lua.   
Käytännön esimerkin tarjoaa Tekniikka ja Talous-lehdessä 24. tammikuuta 2014 jul-
kaistu kirjoitus, jossa arvostellaan Länsimetron kustannusten karkaamista. Lehden mu-
kaan vuonna 2006 kustannusarvio oli vielä 452 milj. euroa. Länsimetron toimitusjohtaja 
huomauttaa, että vuonna 2007 hankkeeseen lähdettiin 713 milj. euron summalla. Vuo-
den 2014 alussa kustannuksiksi arvioidaan 976 milj. euroa ja on syytä pelätä 1 mrd. 
euron rajan rikkoutuvan.    
Infrahankkeille on tyypillistä myös kohteiden monimuotoisuus ja toteuttamisen olosuh-
teiden vaihtelu. Tämä asettaa omat vaatimuksensa kustannusten arvioinnille ja hallin-
nalle hankkeen taloudellisesta koosta riippumatta. Infrahankkeiden toteuttaminen edel-
lyttää kaikissa vaiheissaan monipuolista, eri alojen asiantuntemusta. Hankkeen kus-
tannuksia laskettaessa on otettava huomioon kestävän kehityksen vaatimukset ja 
hankkeen elinkaari, arvioitava hinta pohjan rakentamiselle, maansiirrolle ja viimeisen 
perennan istutukselle. 
Infrarakentamisen eri asiantuntemusta vaativat yksityiskohtaiset ongelmat hoidetaan 
usein käyttämällä apuna useiden alojen erikoistietoja. Näiden konsulttiyritysten menes-
tys riippuu olennaisesti siitä, kuinka luotettavia niiden palvelut ovat ja kuinka heidän 
asiakkaansa rakennushankkeiden suunnittelijat ja toteuttajat laativat realistisia kustan-
nusarvioita. Tämä taas edellyttää asiakaspalautteen huomioonottamista ja käyttäjätie-
don aktiivista kokoamista, jonka avulla varmistetaan palvelutuotteen laatu ja käyttökel-
poisuus.     
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2 Infrahankkeen kustannusten hallinta  
2.1 Infrahankkeen ominaispiirteet 
Infrastruktuuri muodostuu yhteiskunnan toiminnalle, tuotannolle ja taloudelliselle kehi-
tykselle välttämättömistä palveluista, kuten tie-, rautatie-, lento-, vesi-, energia- ja tieto-
liikenneverkoista. Ensisijaisesti infrarakentamisella tarkoitetaan maa-, vesi- ja kalliora-
kentamista, mutta siihen kuuluu paljon myös erilaisia rakennelmia sekä järjestelmien eli 
sähkö- ja tietoliikenneyhteyksien rakentamista.1  
Infrahankkeet syntyvät tarpeesta luoda, korjata, parantaa tai ylläpitää tätä edellä mai-
nittua perusrakennetta. Tällaiset hankkeet ovat tyypillisesti isoja, kalliita, pitkäkestoisia 
ja usein monimutkaisia. Ne ovat useimmiten julkisia projekteja, jotka muuttavat ihmis-
ten elinympäristöä ja näin ne kiinnostavat laajasti alueen asukkaita ja muita kansalais-
ryhmiä. Päätös hankkeista tehdään tyypillisesti poliittisessa ohjauksessa, jolloin niihin 
käytetään julkista rahaa. Infrahankkeiden tuotantoprosessit perustuvat monien eri alo-
jen yhteistyöhön. Tarve tämän yhteistyön hallitsemiseen ja ohjaamiseen on johtanut 
yleisten käytäntöjen luomiseen niin hankkeiden suunnittelussa ja kustannuslaskennas-
sa kuin työmenetelmissäkin.2 
2.2 Infrahankeen kustannusten määräytyminen eri vaiheissa 
Kustannusten ohjauksen kannalta on tärkeää ottaa huomioon, että kustannuksiin vai-
kuttamisen mahdollisuudet vaihtelevat rakennushankkeen eri vaiheissa (kuva 1). Erityi-
sesti tulisi pitää huolta suunnitteluvaiheessa tehtävistä päätöksistä, koska tällöin teh-
dään tärkeimmät valinnat hankkeen laajuuteen ja laatutasoon vaikuttavista tekijöistä. 
Vaikka suurin osa infrahankkeen kustannuksista konkretisoituu vasta rakentamisen 
aikana, ei niiden hintatasoon voida juurikaan vaikuttaa enää rakentamisen aikana ellei 
suunnitteluratkaisuihin puututa.3  
                                               
1
 Lindholm M. Junnonen J-M.  2012. Infrahankkeen tuotannonhallinta. s.5  
2
 Suomen rakennusinsinöörien Liitto RIL Ry, 2006, RIL 231-1-2006. Infrarakentamisen kustan-
nushallinta tekstiosa s.7  
3
 Kankainen J. Junnonen J-M. 2001. Rakennuttaminen .s 41-42 
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Kuva 1. Infrahankkeen kustannusten määräytyminen ja kehittyminen. (Lähde Lindholm M. 
Junnonen J-M.  2012. Infrahankkeen tuotannonhallinta. s.36)  
2.3 Infrahankkeen vaiheet 
Infrahankkeen vaiheistuksen sisältö vaihtelee riippuen siitä, onko kyseessä kaupunki-
infran täydentäminen, uuden tien rakentaminen tai vaikkapa pilaantuneen maan kun-
nostus. Vaiheistuksen käsitteet ovat vakiintuneet ajan myötä käytännön, lainsäädännön 
ja asetusten perusteella. Tuotannonhallinnan näkökulmasta tärkeintä on tuntea suun-
nittelun kulku ja pyrkiä yhtenäistämään infrahankkeiden eri vaiheiden riippuvuus niin, 
että edellisen vaiheen tulokset ovat aina seuraavan vaiheen suunnittelun perustana.4  
Tarveselvitysvaiheessa selvitetään, miksi hankkeeseen ollaan ryhtymässä. Miksi ra-
kennetaan uutta, korjataan tai muutetaan vanhaa rakennetta? Näin hankkeen tilaajan 
rooli on hyvin keskeinen. Koska tilaajana on usein julkinen taho, on hankkeen eri suun-
nittelu- ja toteutusvaiheita edeltävien päätösten perusteluineen oltava yksityiskohtaiset 
ja kattavat. Tarveselvitysvaiheessa voidaan kuvata useita ratkaisuja, jotka esitetään 
alustavina ja vaihtoehtoisina hankeohjelmina5. Tarveselvityksen pohjalta pyritään te-
kemään päätös siitä, kannattaako hanke toteuttaa vai ei. Mikäli hanke päätetään toteut-
taa, tarveselvitys toimii ohjeena ja puitteena jatkotoimenpiteille.6    
                                               
4
 Lindholm M. Junnonen J-M.  2012. Infrahankkeen tuotannonhallinta. s.6-7  
5
 Lindholm M. Junnonen J-M.  2012. Infrahankkeen tuotannonhallinta. s. 8 
6
 Vuorela k. Urpola J. Kankainen J. 2001. Johdatus rakentamistalouteen. s.51  
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Näissä alustavissa hankeohjelmissa olisi syytä olla mukana karkea kustannusarvio, 
joka laaditaan hankeosalaskennalla. Tarveselvitystä ja alustavia hankeohjelmia käyte-
tään myöhemmissä ohjelmointi- ja suunnitteluvaiheissa lähtötietoina. Tilaajan kannalta 
on tärkeää, että tarveselvityksestä käyvät ilmi hankkeen tavoitteet ja arvioidut kustan-
nukset. Tässä vaiheessa tilaaja määrittelee tavallisesti myös kantansa hankkeen rahoi-
tukseen. Usein puutteellisten lähtötietojen vuoksi hankkeen kustannuslaskenta ja 
suunnittelu on kuitenkin vielä varsin yleispiirteistä.7  
Infrahankkeen ohjelmointivaiheessa tilaajan tarkoituksena on määritellä hankkeen laa-
juuden ja tavoitteiden hallinta. Tällöin tehdään hankkeen kannalta tärkeimmät selvityk-
set ja päätökset. Lähtötietoina toimivat tarveselvitys ja alustavat hankeohjelmat, joita 
tarkennetaan ja vaihtoehtoja karsitaan. Suunnittelua ohjaavat myös tilaajan määritte-
lemät toiminnalliset ja laadulliset vaatimukset hankkeelle tai sen osille. Tämän jälkeen 
tehdään strategisia valintoja ja päätetään, mikä tai mitkä vaihtoehdoista otetaan seu-
raavassa vaiheessa suunnittelun ja toteutuksen lähtökohdiksi. Valituista vaihtoehdosta 
laaditaan yleissuunnitelmatasoinen suunnitelma ja hankeohjelmat.8  
Suunnitteluvaiheessa tarkennetaan edellisten vaiheiden työtä ja edetään hankkeen 
yksityiskohtiin. Tämän takia tarveselvitys- ja ohjelmointivaiheissa tehdyt päätökset ovat 
tärkeitä hankeprosessin etenemiselle. Jos tässä vaiheessa halutaan poiketa aikai-
semmin tehdyistä päätöksistä, on palattava hankeohjelmaan ja tehtävä sinne perustel-
lut päätökset muutoksista. Tämä on keino varmistua siitä, että kustannustavoitteissa 
pysytään. Suunnitteluvaihe jakaantuu hankkeesta ja päätöksenteon tarpeesta riippuen 
useampaan vaiheeseen, jossa valittua ratkaisua tarkennetaan tai täydennetään tai sille 
haetaan tilaajan ja mahdollisesti muiden sidosryhmien hyväksyntää.9  
 
                                               
7
 Suomen rakennusinsinöörien Liitto RIL Ry, 2006, RIL 231-1-2006. Infrarakentamisen kustan-
nushallinta tekstiosa s.10-11  
8
 Suomen rakennusinsinöörien Liitto RIL Ry, 2006, RIL 231-1-2006. Infrarakentamisen kustan-
nushallinta tekstiosa s. 10-11 
9
 Suomen rakennusinsinöörien Liitto RIL Ry, 2006, RIL 231-1-2006. Infrarakentamisen kustan-
nushallinta tekstiosa s. 11-12 
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Suunnitteluvaiheen lopputuloksia käytetään urakka-asiakirjojen tekemiseen, mahdolli-
siin tarjouspyyntöihin, hankintojen mitoitukseen ja osahankkeiden kustannusarvioiden 
laadintaan.10  
Rakentamisvaiheessa suunnitelmat toteutetaan ja syntyy sovitunlainen lopputuote. 
Käytännössä hanke toteutetaan urakka-asiakirjojen pohjalta, jotka ovat valmistuneet 
suunnitteluvaiheessa11. Alustava tuotannonsuunnittelu alkaa yleensä jo valmisteluvai-
heessa, kun urakoitsija saa tarjouspyynnön ja tiedot kohteesta.12  
Rakentamisen jälkeiselle hoito- ja käyttövaiheelle voidaan asettaa tavoitteet jo hank-
keen tarveselvitysvaiheessa. Hoito- ja käyttövaihe voivat myös vaikuttaa suunnittelu-
vaiheessa tehtyihin ratkaisuihin. Kustannusten arviointi on tärkeässä roolissa näiden 
päätösten tekemisessä. Kun hoito- ja käyttövaiheeseen otetaan kantaa jo hankeohjel-
massa, voidaan puhua hankkeen elinkaariohjelmasta ja elinkaarisuunnitelmista.13   
2.4 Infraprojektin osittelu  
Rakennushankkeiden eri osapuolten välinen tiedonsiirto edellyttää yhteistä jäsentely-
perustetta, jonka mukaisesti kukin osapuoli liittyy omalla osuudellaan yhteiseen koko-
naisuuteen. Yksi infrahankkeen suunnittelun tehtävistä on osittelu, jolla hanke jaetaan 
pienempiin osiin. Tällä tavoin koko hankkeelle asetetut vaatimukset voidaan kohdistaa 
täsmällisesti hankkeen eri osille. Näin hankkeen toteuttamista voidaan seurata ja val-
voa erillisesti14. Osittelun perusteella voidaan määritellä eri osien kustannukset, ajalliset 
kestot ja vastuulliset henkilöt. Näin osittelu tukee myös yksittäisten projektien johtamis-
ta.15  
Hankkeen osittelu tehdään kahdessa vaiheessa. Hankkeen alussa tehdään perusosit-
telu, jota täydennetään jatko-osittelulla. Tätä jatketaan osittelemalla jokainen pääosa 
pienempiin osiin sillä tarkkuudella, että kunkin osan kustannukset ja karkeat kestot voi-
                                               
10
 Suomen rakennusinsinöörien Liitto RIL Ry, 2006, RIL 231-1-2006. Infrarakentamisen kustan-
nushallinta tekstiosa s.12 
11
 Suomen rakennusinsinöörien Liitto RIL Ry, 2006, RIL 231-1-2006. Infrarakentamisen kustan-
nushallinta tekstiosa s 12 
12
 Lindholm M. Junnonen J-M.  2012. Infrahankkeen tuotannonhallinta. s.8 
13
 Suomen rakennusinsinöörien Liitto RIL Ry, 2006, RIL 231-1-2006. Infrarakentamisen kustan-
nushallinta tekstiosa s.14 
14
 Kankainen J. Lindholm M. Erke J. Infraprojektin osittelu. s.20  
15
 Lindholm M. Junnonen J-M.  2012. Infrahankkeen tuotannonhallinta. s.11 
6 
  
daan arvioida. Infrahankkeen itsenäiset osat ovat hankeosia. Nämä jakautuvat tuoteo-
siin, rakennusosiin ja panoksiin.16  
Perusosittelu  
Infrahankkeen perusosittelu tehdään neljässä vaiheessa (kuva 2):  
- Hankeosien määritys 
- Hankeosien tarkempi kuvaaminen  
- Hankeosien osittelu rakenteellisesti ja sijainnin mukaan 
- Rakennusosien jakaminen tuotanto-osiin17  
 
Kuva 2. (Kankainen J. Lindholm M. Erke J. Infraprojektin osittelu, kansilehti.)           
Perusosittelu alkaa hankeosien määrityksellä. Hankeosat ovat itsenäisiä rakenteellisia 
hankkeen osia, jotka voidaan toteuttaa erikseen riippumatta muista hankeosista. Näin 
esimerkiksi niiden laatutaso voidaan valita puuttumatta koko projektin laatutasoon. Ra-
kennusosalle voidaan joustavasti hakea eri suunnitteluvaihtoehtoja, jotta tarveselvityk-
sessä oleva tilaajan tahto laadusta ja kustannuksista toteutuu.18  
Hankeosien sisältöä täsmennetään hankeohjelmassa, jossa kuvataan hankkeen sisältö 
ja laajuus. On huolehdittava, että hankeohjelmassa kuvataan kaikki hankeosat, sillä 
jonkin osan puuttuminen tai muuttuminen vaikuttaa aina projektin loppukustannuksiin. 
Osa hankeosista on pakollisia, koska ne vastaavat lain asettamiin vaatimuksiin ja laa-
                                               
16
 Lindholm M. Junnonen J-M.  2012. Infrahankkeen tuotannonhallinta. s.12  
17
 Kankainen J. Lindholm M. Erke J. Infraprojektin osittelu. s.27. 
18
 Kankainen J. Lindholm M. Erke J. Infraprojektin osittelu. s.20.  
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dullisiin tarpeisiin. Harkinnanvaraisilla hankeosilla pystytään vaikuttamaan hankkeen 
palvelutasoon tai tuotteen käytettävyyteen.19  
Hankeosat jaetaan rakennusosiin. Niiden sisältö kuvataan ja rakennusosiin liitetään 
tarvittaessa suunnitteluratkaisua kuvaavia erityistietoja. Joitakin hankeosia ei voida 
jakaa alkuvaiheessa rakennusosiin, koska lähtötiedot ovat puutteellisia. Tällainen voi 
olla esimerkiksi maapohja, josta ei ole tehty vielä tarkkoja pohjatutkimuksia. Tällaisia 
tiedoiltaan puutteellisia hankeosia kutsutaan tuoteosiksi. Tuoteosa korvataan raken-
nusosilla, kun tiedot tarkentuvat riittävästi.20  
Valmistuneessa infrahankkeessa voi olla paljon samoja hankeosia, ja hankeosissa on 
paljon samoja tuoteosia. Tämän vuoksi on otettu käyttöön hankeosanimikkeistö, joka 
toimii hyvänä lähtökohtana osittelussa. Toinen perustelu nimikkeistön yhteiselle käytöl-
le on se, että määrät ja tuotteet on kuvattavissa yhdenmukaisesti ja nimikkeistö on kai-
kille tuttua.21  
Rakennusosiin päättyvää osittelua jatketaan tarvittaessa tuotannollisella osittelulla eli 
panososittelulla. Tämä helpottaa kustannusten selvitystä ja projektinhallinnan vaatimaa 
jatko-osittelua. Hankkeen osittelun taso on riippuvainen eri toteutusmuodosta ja vallit-
sevista olosuhteista.22   
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Jatko-osittelu  
Perusosittelua seuraa jatko-osittelu. Tällöin työtä voidaan jatkaa eri näkökulmista ku-
ten: 
- tuotannon  
- hankintojen  
- vastuualueiden  
- kustannusten   
- eri vaiheiden  
- sijaintitekijöiden kannalta.23 
Tuotannon kannalta katsottuna osittelu tähtää kunkin projektin kuvaamiseen niin, että 
tuotannonhallinnan aikataulua ja sen vaatimia resursseja on mahdollista arvioida toteu-
tuksen pohjaksi. Osittelun tulokset voidaan esittää tehtävittäin, työlajeittain, työvaiheit-
tain, erilaisina työpaketteina ja panoksina. Käytännössä osittelua ei ole välttämätöntä 
tehdä kaikilta osin. Kuitenkin siitä koituva hyöty näkyy erityisesti kustannusten arvioin-
nissa ja projektin hallinnassa.24 
Projektin hankintojen osittelu kohdistuu suunnittelun ja tuotannon hankintoihin. Suunnit-
telun hankinta kohdistuu perusosittelun olennaisiin osiin, joista valitaan projektille tär-
keitä osia. Tuotannon hankintojen osittelu riippuu valittavasta urakkamuodosta, raken-
nuttajan organisaatiosta ja suunnitelmien valmiusasteesta.25  
Vastuualueisiin liittyvä osittelu tehdään, jotta jokaiselle hankeosalle löytyy oma vastuu-
henkilö26. Logiikaltaan se on samanlaista kuin hankintoihin kohdistuva osittelu. Vastuu-
alueet voivat olla pienempiä kokonaisuuksia tuotannollisen osittelun kokonaisuuksista, 
esimerkiksi vihertöiden valvonta. Vastuualueet voivat myös olla suuria kokonaisuuksia, 
kuten koko tieprojektin siltarakenteiden valvonta. Vastuualueen osittelut on tehtävä 
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niin, että projektin kustannukset voidaan laskea kullekin vastuuhenkilölle. Näin vastuu-
henkilöille voidaan asettaa kustannustavoitteita.27 
Kustannukset voidaan ositella useilla eri perusteilla. Lähtökohtana ovat yrityksen kir-
janpidon ja julkisen hallinnon tarpeet. Kustannukset voidaan myös ositella eri valvonta-
tarpeita varten: tehtävittäin, urakoittain, suunnittelupaketeittain tai vastuualueittain.28   
Hankkeen sijainnin mukaan tehtävä osittelu palvelee erityisesti tuotannonhallintaa. Inf-
rahankkeet ovat monesti maantieteellisesti laajoja, jolloin hanke ositellaan erilaisiin 
osakohtaisiin tuotannon tai hankintojen tarpeiden mukaisesti sijainnin perusteella.29  
2.5 Infra-nimikkeistöjärjestelmä 
Infrahankkeen toteuttaminen on monen eri toimijan yhteistyötä. Jokaisella osapuolella 
on oma ammattitaitonsa sekä koulutus- ja kokemuspohjansa. Tilaajan näkökulma 
hankkeeseen on erilainen kuin esimerkiksi räjäytystyötä tekevän aliurakoitsijan. Hank-
keen suunnittelijalla, kustannusarvion laatijalla ja työmaan johtajalla tulee olla sama 
käsitys hankkeen yksityiskohdista. Tiedon yhteistä jäsentämistä varten on kehitetty 
nimikkeistöstandardi.30  
Nimikkeistöjärjestelmä on tarkoitettu välittämään hankkeen keskeisiä tietoja projektijoh-
tamisen eri vaiheissa osapuolten kesken.  Tällä tarkoitetaan tiedonsiirtoa suunnittelijoi-
den, rakennuttajien, tilaajien ja urakoitsijoiden välillä. Nimikkeistöjärjestelmän avulla 
kuvataan suunnitelma joko hanke- tai rakennusosina. Tämän jälkeen hanke- tai raken-
nusosat mallinnetaan osia koskevilla määrä- ja vaatimustiedoilla. Nimikkeistöjärjestel-
mää voidaan käyttää hyväksi sopimuksissa, kustannuslaskennassa ja resurssitarpei-
den selvittämisessä. Nimikkeistöjärjestelmä toimii linkkinä eri toimialojen hankkeiden 
lopputuloksien ja yksittäisten yritysten omien sovellusten luomista varten.31  
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Infra-nimikkeistöjärjestelmän avulla voidaan saavuttaa merkittäviä hyötyjä. Infraraken-
tamisenalan toiminta tehostuu ja rakentamisen kustannusten vertailu paranee, kun 
suunnittelijat ja urakoitsijat voivat luopua päällekkäisten järjestelmien käytöstä.32 
Yhteinen nimikkeistö mahdollistaa yhtenäisten järjestelmien ja tiedostojen kehittämisen 
ja käyttöönoton alalla. Tämä on tarpeen esimerkiksi kustannus- ja menekkitiedostojen 
laadinnassa sekä toimivuusvaatimusten kehittämisessä. Lisäksi nimikkeistö on edelly-
tys tuote- ja rakennemallien käytölle ja luo edellytyksen alan yhteisen it-sovellusten 
kehitystyölle33. Tästä hyvä esimerkki on kehitteillä oleva InfraBim, joka tukeutuu INFRA 
2006 -rakennusosanimikkeistöön.34 
Infrahankkeiden käytännön toteuttamisen näkökulmasta infranimikkeistö on jaettu seu-
raaviin osiin: 
- hankeosanimikkeistö 
- rakennusosa- ja hankenimikkeistö 
- panosnimikkeistöt (ei vielä käytössä) 
- tuotantonimikkeistö 
- lopputuote- ja toimenpidenimikkeistö.35 
Hankeen eri osapuolille eri osanimikkeistöillä on erilainen merkitys. Rakennusosa- ja 
hankenimikkeistö on kaikille yhteinen. Sitä käytetään kuvaamaan ja jäsentämään 
suunnitelmia ja eri osapuolten vastuita hankkeen toteuttamisessa. Hankeosanimikkeis-
tö kuvaa hanketta karkeasti ja panosnimikkeistöt yksityiskohtaisesti. Tuotantonimikkeis-
tön avulla tehdään jatko-osittelu ja kuvataan tuotantoprosessia.36 
Hankeosanimikkeistö 
Infrahankkeen perusosittelun karkein taso on hankeosittelu. Tässä infrahanke jaetaan 
laajoihin, mutta yhtenäisiin kokonaisuuksiin omistajan tarpeiden mukaisesti. Hankeosat 
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jaetaan tarkemmin käyttäen rakennusosa- ja panosnimikkeistöjä. Hankeosa-, raken-
nusosa- ja panosnimikkeistöt muodostavat hankkeen perusosittelun.37 
Hankeohjelmassa on mahdollista esittää hankkeen elinkaari- ja kustannustavoitteet. 
Näin hankeosanimikkeistöä tarvitsevat lähinnä omistajat, rakennuttajat, suunnittelijat ja 
kustannusasiantuntijat sekä tuote- ja rakennemallien käyttäjät. Tilaajan hankkeeseen 
kohdistuvat tavoitteet mallinnetaan hankeohjelman avulla. Hankeohjelma sisältää han-
keosat, niiden laajuuden ja laatutason. Laatutaso esitetään tuote- ja toimivuusvaati-
muksina tai viitetietojen avulla.38 
Nimikkeistöjärjestelmän mukaan hankeosat:  
- edellyttävät toimeksiantajan erillistä päätöstä 
- kuvataan tuotevaatimuksina ja mitoitustekijöinä 
- määrittää erilaisia laatutasoja, joille voidaan etsiä erilaisia kustannusratkaisu-
ja.39 
Rakennusosanimikkeistö 
Rakennusosa- ja hankenimikkeistö kuvaa suunnittelun lopputulosta ja laatuvaatimuk-
sia. Sen avulla selvitetään hankkeen mitoitus ja kustannukset sekä kuvataan hankkeen 
laatuvaatimukset. Nimikkeistö auttaa tilaajaa, suunnittelijoita ja urakoitsijoita sopimus-
ten teossa.40   
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Rakennusosa- ja hankenimikkeistön pääryhmät ovat seuraavat 
- 1 Maa-, pohja- ja kalliorakenteet 
- 2  Päällys- ja pintarakenteet 
- 3 Järjestelmät 
- 4 Rakennustekniset rakennusosat 
- 5 Hanketehtävät.41 
2.6 Kustannushallinnan tavoitteet 
Infrahankkeen tilaaja määrittelee tarpeidensa mukaan rakentamisen tavoitteet, laajuu-
den ja laatutason. Kustannustenhallinnan tavoitteena on tältä pohjalta saavuttaa tilaa-
jan määrittelemä lopputulos ilman tarpeettomia tai turhia kustannuksia. Tavoitteena ei 
ole minimoida kustannuksia, vaan optimoida hankkeen ja lopputuotteen ominaisuuksia 
siten, että kustannustavoitteen puitteissa saavutetaan paras mahdollinen lopputulos.42 
2.7 Kustannushallinnan käsitteet 
Kustannuslaskenta ja kustannussuunnittelu 
Kustannuslaskennan työtavat ja laskennan tarkkuus vaihtelevat hankkeen eri vaiheis-
sa. Tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheessa kustannuksia voidaan arvioida tai en-
nustaa karkeasti, rakennussuunnitteluvaiheessa kustannuksia voidaan jo ohjata ja vali-
ta eri vaihtoehtoja ja tuotantovaiheessa keskitytään hankelaskentaan.43  
Hankkeen kustannusten arviointi on tukitoiminto hankkeen kaikissa vaiheissa. Kustan-
nusarviota tehdään rakennustalousasiantuntijan johdolla ja laskennan tuloksia käyte-
tään kustannussuunnitelmien apuvälineenä. Kustannuslaskenta on toiminto, jolla ote-
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taan selvää tilaajan odotusten ja toiminnan vaatimusten tai suunnitelmien mukaisen 
hankkeen kustannuksista.44 
Suhdannetilanteen arviointi on osa kustannuslaskentaa. Näin voidaan ennakoida suh-
danteiden vaikutuksia kustannuksiin, tunnistaa riskejä ja ennakoida niiden merkitystä 
hankkeen kustannuksiin.45  
Kustannussuunnittelun tarkoituksena on punnita erilaisten vaihtoehtojen kustannusvai-
kutuksia sekä etsiä taloudellisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Tällä tavoin voidaan estää 
turhia tai kohtuuttomia kustannuksia. Kustannussuunnittelu on tilaajan ja hankkeen 
toteuttajan yhteistyötä hankkeen alusta lähtien ja koskee hankkeen kaikkia vaiheita.46 
Kustannusohjaus 
Kustannusohjaus toteutuu hankkeen aikana tehdyillä päätöksillä. Tämä edellyttää ta-
voitteiden asettamista, suunnitelmien sisällön ja taloudellisuuden ohjausta sekä hank-
keen tavoitteiden varmistamista suunnittelu-, tarjous- ja toteutusvaiheissa. Kustannus-
ohjaus on tilaajan tai projektinjohtajan keskeinen tehtävä. Kustannusohjauksella pyri-
tään estämään tarpeettomien kustannuserien syntymistä.47  
Olennaiset osat hankkeen kustannuksista määritellään heti alkuvaiheessa. Tämän 
vuoksi parhaat mahdollisuudet vaikuttaa kustannuksiin ovat hankeohjelmassa, jossa 
määritellään toteutettavat hankeosat, niiden laajuus ja laatutasot.48  
Infrahankkeissa olosuhdetekijät vaikuttavat merkittävästi hankkeiden välisiin kustan-
nuseroihin. Näitä aiheuttavia tekijöitä ovat mm: pohjaolosuhteet ja niiden muutokset, 
rakennuskohteen sijainti sekä työaikaiset rajoitukset taajamissa tai muilla liikennöidyillä 
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paikoilla. Olosuhdetekijät on otettava huomioon jo hankeohjelmassa ja ne on kirjattava 
hankeohjemaan riskitekijöinä, jotta kustannusarvioiden muutoksiin voidaan varautua.49  
Hankeohjelma 
Hankkeen alussa laaditaan hankeohjelma. Siinä esitetään hankkeeseen kohdistuvat 
tarpeet, vaatimukset ja tavoitteet yleisesti niin, että myös hankkeen vaikuttavuutta yh-
teiskuntaan voidaan arvioida. Näin hankeohjelma luo hankkeen suunnittelun ja ohjauk-
sen perustan, jota päivitetään suunnittelun edetessä siten, että se vastaa koko ajan 
hankkeen todellista tilannetta. Hankeohjelman kirjataan kaikki päätökset suunnittelun 
edetessä, sillä jokainen päätös vaikuttaa hankkeen kustannuksiin. Tällöin kustannuste-
nohjaukseen otetaan kantaa heti päätöksenteon yhteydessä ja suurilta yllätyksiltä väl-
tytään.50 
Hankeohjelman tarkoitus on vastata kysymyksiin ”Mitä hankkeella halutaan?”, ”Miksi 
hanke toteutetaan?” ja ”Mitkä ovat hankkeen toteuttamiseen vaikuttavat reunaehdot?”  
Sisällöltään hankeohjelma: 
- määrittelee hankkeen tarpeet ja tavoitteet  
- rekisteröi ohjauksen kautta tulevat muutokset 
- toimii hankkeen hallinnan dokumenttina  
- on päätöksenteon tukena.51  
Hankeosa- ja rakennusosalaskenta 
Hankeosalaskentaa käytetään apuna lähinnä hankesuunnittelussa. Sen avulla voidaan 
määritellä hankeosien kustannukset ja vertailla niitä eri vaihtoehtojen välillä. Hankeosi-
en kustannukset muodostuvat rakennusosalaskelmien rakennusosien kustannuksista 
ja se kuvaa valmista infrahankkeen lopputuotteen kustannuksia kaikkine rakennusosi-
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neen. Hankeosien laajuutta kuvataan mittayksiköillä, jotka usein ovat esimerkiksi kap-
pale, metri tai neliö.52  
Infrarakentamisen rakennusosalaskenta tuottaa investointihinnan olevien rakenne-
suunnitelmien perusteella tehdylle hankkeelle ja määrittelee siten lopputuotteen mark-
kinahintaisen kustannusarvion.  Rakennusosalaskennassa hanke jaetaan nimikkeistön 
mukaisesti rakenneosiin määrämittausohjeiden perusteella sekä hinnoitellaan raken-
nusosahinnaston olosuhteisiin että sisällönkuvaukseen sopivalla yksikköhinnalla.53  
Panospohjainen laskenta 
Yksityiskohtaisin kustannuslaskenta edellyttää panospohjaisia tietoja. Siinä rakennus-
osa pilkotaan pienempiin kokonaisuuksiin eli tuotanto-osiin. Nämä tuotanto-osat jakau-
tuvat edelleen materiaalipanoksiin, työpanoksiin ja kuljetuksiin liittyviin panoksiin. Kaikki 
näihin liittyvät kustannukset ovat arvioitavissa hyvin tarkasti ja niihin liittyvät joko suh-
danteiden tai lainsäädännön vaikutukset ovat päivitettävissä yksilöllisesti.  
2.8 Kustannuslaskentamenetelmät 
Hankkeen tilaaja, suunnittelija ja toteuttaja tekevät kustannusarvioita joko yksin tai yh-
teistyössä keskenään. Kustannuslaskenta jakautuu määrälaskenta– ja hinnoitteluvai-
heisiin. Itse laskentaa tehdään käyttäen standardi- tai kohdekohtaista kustannusarvio-
menettelyä. Hankkeen osittelun tarkkuus, käytettävien tiedostojen laatu sekä hankkeen 
tietojen tarkentuminen vaikuttavat laskentatarkkuuteen. Tyypillisiä standardikustannus-
laskennan tapoja ovat viitekohde- ja tilastolliset menetelmät sekä parametrien ja pa-
nosten mallintamiseen perustuvat menetelmät.54 
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Viitekohde- ja tilastolliset menetelmät 
Viitekohdemenetelmä perustuu toteutuneiden kohteiden tarkasteluun. Tässä menetel-
mässä käytetään hyväksi vanhan, mahdollisimman samankaltaisen hankkeen laajuus-, 
määrä- ja kustannustietoja uudishankkeeseen. Kustannuslaskijan työnä on verrata jo 
toteutuneen kohteen ja laskettavan kohteen eroavaisuuksia ja yhtäläisyyksiä ja muo-
dostaa näistä kustannusarvio. Vertailukohtana voi olla yksi tai useampi kohde.  Mene-
telmä nopeuttaa laskentaa varsinkin suunnittelun alkuvaiheessa, mutta se vaatii ison ja 
raskaan tietokannan nopeuden saavuttamiseksi. Viitekohdemenetelmän hankaluutena 
on kuitenkin vaikeus päivittää tietoja suhdanteiden muutoksista.55 
Parametrien ja panosten mallintamisen menetelmä 
Yksinkertaisimmillaan parametrien mallintaminen perustuu analyyttiseen malliin, joka 
testataan empiirisellä aineistolla. Mallit voivat olla viitekohteista laskettuja tunnuslukuja 
esimerkiksi €/kappale tai jopa sillan rakentamisen metrihinta. Mallinnuksen käyttö edel-
lyttää yksityiskohtaisia suunnitelmia ja panoksia koskevia menekki- ja määrätietoja. 
Rakennussuunnitelmista mitataan rakennusosien määrätietoja ja määritellään muuttu-
jia, esimerkiksi kuljetusten etäisyyttä tai vuodenajan vaikutusta. Rakennusosa hinnoitel-
laan panospohjaisesti määrittelemällä kunkin eritellyn osan suorittamiseen tarvittavat 
osasuoritukset. Panospohjaisessa hinnoittelussa on tunnettava tarkkaan rakennusosi-
en määrät ja niihin vaikuttavat tekijät.56  
Kohdekohtainen kustannuslaskenta 
Kohdekohtaisessa laskennassa yleiset standardimäärät ja kustannukset korvataan 
hankkeen edistymisen mukaan kunakin ajankohtana voimassaolevilla tiedoilla.57  
                                               
55
 Lindholm M. 2009 Kustannushallinta rakennushankkeessa. s 14. 
56
 Lindholm M. Junnonen J-M.  2012. Infrahankkeen tuotannonhallinta. s.40 
57
 Lindholm M. Junnonen J-M.  2012. Infrahankkeen tuotannonhallinta. s.40 
17 
  
 
3 Kustannushallinnan ratkaisut Rapal Oy:ssä 
Rapal Oy on infrahankkeiden kustannuslaskentaan erikoistunut yritys. Se tarjoaa asi-
antuntijapalveluita infrahankkeiden suunnittelun eri vaiheisiin. Rapalin tuotteiden ja 
palveluiden avulla voidaan välttää taloudenhallinnan ongelmat infrahankkeissa, joiden 
kustannusarviot ovat ylittymässä tai joiden muutoksia sisältöön ei ole dokumentoitu. 
Kustannusarviossa pysyminen vaatii hankkeiden jatkuvaa ohjaamista sekä ajantasaiset 
tiedot ja välineet näiden tietojen käyttöön. 
Rapal Oy:n taloudenhallinnan palvelut perustuvat ajatukseen, että suurimmat syyt kus-
tannusylityksiin johtuvat puutteista eri osapuolien välisessä yhteistyössä, lähtötietojen 
tasossa ja hankkeen ohjauksessa. Näitä ongelmia voidaan lieventää ja kustannusyli-
tyksiä minimoida käyttämällä hyväksi asiantuntemusta, ajanmukaista tietoa ja välineitä. 
Jos hankkeen lähtötiedot ovat puutteellisia, asiantuntija voi arvioida eri vaihtoehtoja ja 
niihin liittyviä riskejä ja hinnoitella ne. Mikäli hankkeen suunnitellaan toteutuvan vasta 
vuosien kuluttua, asiantuntija voi ennakoida muutoksia hintatasossa ja suhdannetilan-
teessa.58 
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3.1 Fore-järjestelmän sisältö 
RAPAL Oy on kehittänyt infrarakentamisen ammattilaisille tarkoitetun täysin web-
pohjaisen kustannushallinnan palvelukokonaisuuden, Foren. Tähän kokonaisuuteen 
kuuluvat apuvälineet palvelevat hankkeen suunnittelua ja kustannuslaskentaa.59  
Järjestelmä koostuu neljästä osatuotteesta (kuva 3) ja yhdestä tietoaineiston ylläpitoon 
ja kustannustiedoston ylläpitoon tarkoitetusta työkalusta: 
- Scope, hankeen tavoitteen ohjelmointiin ja kustannusohjaukseen 
- Hola, hankeosalaskentaan 
- Rola, rakennusosalaskenta 
- Arena, hankkeiden kustannusten ja määrien raportointiin  
-  Lisäksi Foreen sisältyy hinnastojen ja tietoaineistojen ylläpitotyökalu (CMA) 
(Cost Management Administration), jossa hankkeiden panokset ja panosraken-
teet sijaitsevat.60 
 
Kuva 3. Foren työkalut infrahankkeen eri vaiheissa ( Lähde Rapal oy, Infrarakentamisen kus-
tannushallinnan ohje Helsingin kaupungille versio 1.1. pdf–dokumentti) 
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Foressa käytettävät hinnastot ja tietoaineistot perustuvat mallinnettuihin panosraken-
teisiin. Hinnastot ovat standardikustannushinnastoja, jotka on testattu empiirisellä ai-
neistolla. Aineistojen mallinnus on toteutettu käyttäen mitoitus-, olosuhde- ja laatu-
tasotekijöitä infrarakentamisen laatuvaatimusten ja yleisten ohjeiden mukaisesti. Asian-
tuntijaverkosto on osallistunut järjestelmän hinnastojen ja tietoaineistojen kehittämiseen 
ja ne on testattu sadoissa hankkeissa. Asiantuntijaverkostolla tarkoitetaan niitä urakoit-
sijoita, suunnittelijoita, tilaajia ja rakennuttajia, joilta tietoa on saatu eri kehittämisprojek-
tien yhteydessä. Testaus perustuu oikeisiin hankkeisiin ja ajankohtaiseen tietoon eli 
standardikustannusarvioita on testattu toteutuneisiin urakkahintoihin. 
3.1.1 Scope    
Scope-sovellus on tarkoitettu hankeohjelman tekemiseen. Sen avulla voidaan kuvata 
koko alkava hanke ja tämän jälkeen se toimii koko hankeen ohjausvälineenä.  
Hankeohjelma on tarkoitettu:  
- Hankkeen tavoitteiden ja sisällön määrittämiseen ja kuvaukseen 
- Olosuhteiden ja ympäristötekijöiden kuvaukseen 
- Riskien ja yllätysten ennakointiin 
- Sidosryhmätyöskentelyssä tiedon välittämiseen 
- Kustannustenohjauksen apuvälineeksi. 
Hankeohjelman hankeosittelu määrittelee hankeen laajuuden ja laatutason. Tässä vai-
heessa hankkeen alle voidaan muodostaa ryhmiä, joihin voidaan liittää hankeosalas-
kelmien tyyppihankeosia, jolloin hankeosien kuvaustiedot antavat yleisnäkemyksen 
mallien sisällöstä.61 
Scope täydentää muita hankkeen määrittelyn ja kuvauksen dokumentteja kuten esi-
merkiksi suunnitteluperusteita, hankekorttia ja tarvemuistiota. Foren liitetiedostoihin 
voidaan sisällyttää hankkeen määrittelyn dokumentit.62 
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3.1.2 Hankeosalaskennan työkalu Hola  
Hankeosalaskennan työkalu Hola on tarkoitettu hankkeen tavoitteen hinnoitteluun ja 
alkuvaiheen kustannusarviointiin. Holalla hinnoitellaan tarveselvitys- ja yleissuunnitte-
luvaiheessa olevien hankkeiden kustannuksia. Holan hankeosamallit perustuvat raken-
tamisen käytäntöihin ja ne on testattu erityyppisissä infrarakentamisen hankkeissa. 
Hankeosamallien kustannuslaskennan taustalla käytetään Rolan panosrakenteisia ra-
kennusosia, jotka perustuvat nimikkeistöltään INFRA 2006 rakennusosa- ja han-
kenimikkeistön Määrämittausohjeen 2.1 versioon. Hankeosaluettelo Holassa perustuu 
INFRA 2006 osanimikkeistöön.63   
Tyypillisiä hankeosalaskennan nimikkeitä ovat mm. väylähankeosat, kuten tie, katu ja 
rata. Hankeosien määriä voidaan syöttää laskelmaan käsin, digitoimalla järjestelmään 
mittakaavassa tuodulla kartalla tai suoraan Scope-sovelluksen kautta. Hankeosat voi-
vat olla kappaleita, metrejä tai alueita, joiden parametreja muuttamalla saadaan hyvä 
kuva hankkeen laajuudesta, sekä laatu- ja hintatasosta.64  
Hankkeen ryhmittely, hankeosittelu ja osa hankeosien ominaisuuksista ovat siirrettä-
vissä Holaan Scope-ohjelmistosta. Käyttäjä voi määritellä Holalla mm. seuraavia han-
keosien ominaisuustietoja: 
- Hankkeen sisältämät hankeosat 
- Hankkeen laajuus 
- Hankkeen laatutaso  
- Hankkeen sijainti 
- Kuljetusmatkat 
- Vaikuttavat olosuhdetekijät 
- Muut halutut erikoisominaisuudet 
- Hanketehtävät ja niihin kuuluvat riskit ja varaukset (sisältää lisä- ja muutos-
työt).65 
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Hola laskee syötettyjen ominaisuustietojen perusteella tuoterakenteita ja hinnastoja 
hyödyntämällä hankkeelle tavoitekustannukset hankeosittain.66  
Hola-laskentaohjelma pitää sisällään kolme laskelmatyyppiä:  
- Investointi-laskelma 
- Ylläpito- ja käyttölaskelma 
- Elinkaarilaskelma.67 
3.1.3 Rakennusosalaskennan työkalu Rola 
Rola on suunnitelmaratkaisujen hinnoittelun ja vaihtoehtovertailujen väline. Rolan stan-
dardihinnasto käsittää noin 5000 panoksiin purettua rakennusosaa ja se perustuu alan 
yhteiseen INFRA 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistöön. Rakennusosat on Rolas-
sa järjestetty INFRA 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistön Määrämittausohjeen 
2.1 version nimikkeistön mukaisesti.68 
Rolan avulla suunnitteluprosessin hallinta paranee. Rolaa käytät suunnitelmaratkaisu-
jen: 
- Realistiseen budjetointiin 
- Vaihtoehtovertailujen tekemiseen 
- Kalleuden arvioimiseen (vertailu tavoitehintaan) 
- Hankkeen kehittämiseen ja paremman lopputuloksen saamiseen.69  
Rakennusosalaskenta aloitetaan laskelman perustietojen syöttämisellä, jossa määritel-
lään hankkeen nimi, osoitteet ja laskentakertoimet. Tämän jälkeen Rolan laskentatau-
lukkoon syötetään ne kaikki rakennusosat, joita laskelma sisältää. Käyttäjällä on mah-
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dollisuus myös muokata rakennusosien hintoja tai luoda kokonaan uusia omia raken-
nusosia omaan kirjastoon.70   
Rolaan on mahdollista rajapinnan avulla viedä määrätietoja suunnitelmaohjelmistoista. 
Rola-laskelman vertailutasoksi on mahdollista myös tuoda Holan tavoitehintalaskelman 
vertailutieto. Rola-laskentaa tukevina toimintoina käyttäjillä on saatavilla asiakasorgani-
saatiokohtainen rakennusosakirjasto sekä monipuolinen suodatustoiminnoin varustettu 
raportointitoiminta.71 
3.1.4 Arena 
Arena on organisaation tai projektien kustannushallinnan kokonaisuuden hallinnan vä-
line. Arenan avulla hallitaan niin isot kokonaisuudet (kaavat, hankekorit) kuin pienem-
mätkin (projektit) samassa ympäristössä. Arenassa voidaan raportoida sekä Holan että 
Rolan dokumentteja sekä ulkopuolelta tuotuja muita laskelmia joko yhdessä tai erik-
seen. Lisäksi Arenalla voidaan verrata erilaisia toteutusratkaisuja toisiinsa määrien ja 
kustannusten suhteessa.72 
Organisaation kaikki hankkeet ja niiden kustannusarvioaineisto on raportoitavissa: 
- Samasta paikkaa kootusti 
- Vertailukelpoisena ajan suhteen 
- Työkaluriippumattomasti 
- Hintatasoltaan vertailukelpoisena 
- Tunnuslukusuhteisesti.73 
Arena on tilaajille ja suurten projektien ryhmien vetäjille tarkoitettu kokonaisuuksien 
hallinnan työkalu laskelmien yhteenvetoja, seurantaa, raportointeja sekä vertailuja var-
ten. Arenassa voidaan käsitellä hankkeen kustannuslaskelmina niin Foressa tuotettuja, 
IK-menetelmien mukaisiin tietoainestoihin perustuvia laskelmia kuin myös muiden kus-
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tannuslaskentajärjestelmien tuotoksia muiden laskelmien syöttötoiminnan ansiosta. 
Arenassa on lisäksi tuki kustannusarvioiden koontitietojen siirtoyhteydestä kolmansien 
toimijoiden järjestelmiin.74 
3.1.5 CMA, mallinnus- / ylläpitotyökalu  
CMA (Cost Management Administration) on Fore-järjestelmän osa, jossa kaikki kus-
tannustiedon ylläpito tapahtuu. Tämä ohjelmanosa on vain Rapal Oy:n konsulttien käy-
tössä ja siellä sijaitsevat niin rakennusosien ja hankeosamallien panosrakenteet kuin 
yksittäisten resurssien ja panosten hintatiedot.  
3.2 Keskeisten muuttujien hallinta rakennusosa- ja hankeosalaskelmissa 
Hankkeet ovat aina erilaisia kokonaisuuksia ja muuttujia eri hankkeissa on paljon. Näi-
den muuttujien arviointi on keskeinen osa standardikustannuslaskentaa, jotta hankkeen 
todellisia kustannuksia voidaan tarkastella luotettavasti. Tämän takia Fore-
järjestelmään on luotu erilaisia kustannuksiin vaikuttavia kertoimia, jotka vaikuttavat 
koko hankkeen omalaatuisuuden kautta hankkeen kustannuksiin. 
Laskelman kustannuksiin vaikuttavat hintatason ja hinnastoversion lisäksi laskelmalle 
määritellyt kertoimet. Nämä kertoimet vaikuttavat suoraan laskennassa käytettävien 
hankeosamallien rakennusosien yksikköhintoihin, kuten myös Rola-laskelmien yksik-
köhintoihin. Laskelmakertoimet ovat aluekerroin, hankkeen kokovaikutus sekä toteu-
tusympäristö.75 
3.2.1 Aluekertoimet 
Aluekerroin määrittää hankkeen sijainnista johtuvat paikkakuntakohtaiset tekijät. Fore-
järjestelmän laskentaohjelmissa koko Suomi on jaettu kalleusluokkiin väleille 0,9-1,1 
työvoiman ja koneiden hintatason mukaan. Tämä johtuu siitä, että eri puolilla Suomea 
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hintataso on mm. kilpailutilanteesta johtuen erilainen, jolloin myös kustannukset ovat 
erilaisia.76  
Aluekertoimien arvot perustuvat rakentamisen panoshintojen alueelliseen vaihteluun. 
Hankkeen sijainti huomioidaan käyttämällä Foren oletusarvoja tavanomaisissa infrara-
kennushankkeissa. Laskelman perustiedoissa kertoimen arvon voi tarkastaa ja tarvitta-
essa muuttaa. Suuntaa-antavasti sijainti huomioidaan Foressa seuraavasti: 
- pks-alue lähiympäristöineen 1,08...1,10 
- suuret kaupungit ja eteläisen Suomen kaupungit 1,00...1,04 
- keskisuuret kaupungit (osa) ja eteläinen Suomi 0,96...1,00 
- muut alueet 0,91...0,96.77 
3.2.2 Hankkeen kokovaikutus 
Hankkeen koko vaikuttaa aina kustannuksiin. Suurten kokonaisuuksien kustannukset 
yksikkötasolla ovat alempia, koska työt voidaan tehdä tehokkaammin. Jäljempänä esi-
tetyt kertoimien arvot perustuvat siihen, että rakennusosan nimikevalinnoissa on huo-
mioitu ko. litteran suoritemäärä. Hankekokona tarkoitetaan kerralla hankittavan ja to-
teutettavan urakan kokoa. 
Tie-, silta- ja ratahankkeille kokovaikutus voidaan huomioida seuraavin kertoimin: 
- erittäin suuret hankkeet (yli 20 milj.€) 0,90 ja suuret hankkeet (yli 8 milj.€) 
0,95 
- keskikokoiset hankkeet (1...8 milj.€) 1,00 
- pienet hankkeet (alle 1 milj.€) 1,05 ja erittäin pienet hankkeet (alle 0,3 
milj.€) 1,10 
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Katuhankkeiden kokovaikutus voidaan huomioida seuraavin kertoimin: 
- suuret hankkeet (yli 2 milj.€) 0,95 
- keskikokoiset hankkeet (0,3...2 milj.€) 1,00 
- pienet hankkeet (alle 0,3 milj.€) 1,05.78 
3.2.3 Toteutusympäristön vaikutus 
Toteutusympäristökerroin on pienimmillään 1,00. Toteutusympäristöllä tarkoitetaan 
niitä työskentelyolosuhteita, mitkä vallitsevat työmaalla. Vaikeaksi tai erittäin vaikeaksi 
toteutusympäristöksi määritellään ne kohteet, jotka ovat ahtaita, kulkeminen työmaalle 
on hankalaa, pohjaolosuhteet ovat vaikeat, työajat ovat poikkeukselliset tai työmaa 
vaikeutuu tai hidastuu liikennejärjestelyiden takia.  
 Toteutusympäristön vaikutus voidaan huomioida seuraavin kertoimin: 
- helppo tai normaali toteutusympäristö 1,00 
- vaikea toteutusympäristö 1,03 
- erittäin vaikea toteutusympäristö 1,06.79 
3.2.4 Hanketehtävät 
Hanketehtävät koostuvat koko työmaata palvelevista työmaatehtävistä ja koko hanket-
ta palvelevista työmaatehtävistä ja koko hanketta palvelevista suunnittelu- ja rakennut-
tamistehtävistä. Hanketehtävät on listattu osapuolista riippumattomasti. Yhden raken-
nusosan tekemistä palvelevat tehtävät sisällytetään rakennusosaan.80  
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Hanketehtävät kuvaavat hankkeen eri osapuolten toiminnalliset tehtävät ja vastuut. 
Nimikkeiden ja niitä täydentävien lisäerittelyjen avulla mallinnetaan osapuolten sopi-
mukselliset tehtävät ja vastuut. Hanketehtävien jaottelun lähtökohtana on ollut perintei-
set, hankkeen läpiviennin edellyttämät tehtävät sekä alan yleinen sopimuskäytäntö 
(YSE 98). Tältä osin nimikkeistö ei ole täysin johdonmukainen. Hanketehtävät on jao-
teltu seuraavasti:  
- 5100 rakentamisen johtotehtävät  
- 5200 urakoitsijan yritystehtävät (sisältää tarjoavan yrityksen katteen) 
- 5300 rakentamisen työmaatehtävät ja erityiset työmaakulut  
- 5400 työmaapalvelut  
- 5500 työmaakalusto  
- 5600 suunnittelutehtävät  
- 5700 rakennuttamis- ja omistajatehtävät  
- 5800 omistajan hoito- ja ylläpitopalvelut.81  
Fore-järjestelmässä hanketehtävät perustuvat INFRA 2006 -Määrämittausohjeeseen. 
Hanketehtävät, Infra-nimikkeet 5100–5700, koostuvat työmaiden työmaatehtävistä ja 
hankkeen suunnittelu- ja rakennuttajatehtävistä (yleensä tilaajan tehtäviä). Työmaateh-
tävät, urakoitsijan yleisvelvoitteet sekä suunnittelu- ja rakennuttajatehtävät määritellään 
laskelmaan hanketehtävien kautta.  
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Kuva 4. Rola hanketehtävät (Lähde https://fore.in-
infra.net/rola/ProjectFactors.aspx?calculation=f023f89c-ad8c-4a8b-a87b-a270008bb24f luettu 
20.3..2014) 
Hanketehtävät (kuva 4) on jaoteltu Holan ja Rolan raportointia varten kahteen väli-
summaan, nimikkeet 5100–5500 Työmaatehtävät sekä nimikkeet 5600–5700 Tilaaja-
tehtävät. Raportoinnissa hanketehtäväkustannukset jakautuvat seuraavasti: 
- Investointien rakennusosat: Nimikkeet 1000–4000 (investointi ja korjaus) 
- Ylläpidon rakennusosat: Nimikkeet 5800 (ylläpito)  
- Investoinnin urakkahintaennuste = Investointien rakennusosat ja työmaatehtä-
vät: Nimikkeet 1000–4000 ja nimikkeet 5100–5500 
- Ylläpidon urakkahintaennuste = Ylläpidon rakennusosat ja työmaatehtävät: Ni-
mikkeet 5800 ja nimikkeet 5100–5500 
- Investoinnin urakkahintaennuste + Tilaajatehtävät = Koko hanke yhteensä in-
vestointi: Nimikkeet 1000–4000 ja nimikkeet 5100–5500 ja nimikkeet 5600–
5700 
- Ylläpidon urakkahintaennuste + Tilaajatehtävät = Koko hanke yhteensä ylläpito: 
Nimikkeet 5800 ja nimikkeet 5100–5100 ja nimikkeet 5600–5700.82 
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Hanketehtävien oletusprosentit pohjautuvat toteutettuihin testihankkeisiin sekä järjes-
telmän taustalle kerättyihin referenssiaineistoihin, joita on saatu useista eri hankkeista 
ympäri Suomea. Oletushanketehtävät prosentteineen ovat käyttäjän muokattavissa ja 
poistettavissa.83  
3.2.5 Kuljetusmatkojen huomioiminen 
Kuljetusmatkat muodostavat merkittävän osan hankkeen kokonaiskustannuksista. Fo-
re-järjestelmän oletuksena hankeosat ja rakennusosat sisältävät kaikki kuljetukset ole-
tuksena yhteen (1) kilometriin asti.  
Hola-laskennassa ja Rola-laskennassa kuljetusetäisyyden kasvaessa oletuksesta täy-
tyy käyttäjän huomioida tämä tuotavien tai pois kuljetettavien materiaalien matka. Hola-
laskelmissa tämä tapahtuu jo perustietoja muokatessa ja Rola-laskennassa nimikkeen 
kuljetuksen lisäkustannusten kautta. Rola-laskennassa on tärkeää huomioida, että käy-
tetty lisäkustannus on samassa teoreettisessä yksikössä kuin itse rakennusosa, jotta 
materiaalin ominaisuudet tulevat huomioonotetuksi.84 
3.3 Hinnaston ylläpito 
Jotta hinnaston tiedostoaineisto pysyisi ajantasaisena, sitä pitää pystyä päivittämään. 
Päivitykset Fore-järjestelmään tehdään panosten päivittämisen avulla ja mallien las-
kentatestauksella.  
3.3.1 Maanrakennuskustannusindeksi  
Fore-järjestelmässä kaikki panokset sidotaan maanrakennuskustannusindeksin osain-
dekseihin. Esimerkiksi rakennusammattimies on sidottu palkkaindeksiin ja asfalttiurak-
kaan kuuluvat materiaalit ovat sidottuna bitumi-indeksiin. Tällöin kaikki jo olemassa 
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olevat mallit päivittyvät järjestelmään automaattisesti vastaamaan senhetkistä hintata-
soa.85   
Maanrakennuskustannusindeksiä toimittaa tilastokeskus, joka päivittää indeksiä kerran 
kuukaudessa. Fore-järjestelmään hintatiedot päivittyvät indeksin mukaisesti kaksi ker-
taa vuodessa. MaKu-indeksi kuvaa maanrakennusalalla käytettävien resurssien hin-
nanmuutoksia yleisellä tasolla.86 
3.3.2 Mallien laskentatestaus 
Fore-järjestelmässä olevien kustannushinnastoja testataan jatkuvasti. Siinä todellisten 
hankkeiden kilpailutettuja urakkahintoja verrataan hankeosa- ja/tai rakennusosalas-
kennan tuloksiin. Tällä empiirisen tason testaamisella pyritään ylläpitämään ja kontrol-
loimaan tiedoston hintatasoa.   
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4 Viherrakentamisen työt 
Seuraavissa luvuissa tarkastellaan panospohjaisen kustannuslaskennan viherrakenta-
misen rakennusosia siinä mittakaavassa, mitkä osa-alueet rajattiin kuuluviksi itse opin-
näytetyöhön. Luku seuraa infraRYL:n nimikkeistöjärjestelmän järjestystä. 
Infrahankkeet ovat yleisesti laajoja kokonaisuuksia, jotka ovat kustannuksiltaan suuria 
ja rakenteeltaan monimutkaisia. Tämän takia kustannusten tunnistaminen jo hankkeen 
aikaisessa vaiheessa on ensiarvoisen tärkeää. Isojen hankkeiden kokonaiskustannuk-
sia on erittäin vaikeaa arvioida, jos ei niitä pilko pienempiin kokonaisuuksiin. 
 
Rapal Oy:n asiakaspalautteesta on ilmennyt, että infrarakentamisen sovelluksessa 
olevat tiedot viherrakentamisen osalta eivät ole riittävän kattavat. Hintatietojen tark-
kuustaso ja tavoitehintamallit eivät vastaa tällä hetkellä markkinoilla vallitsevaa hintata-
soa, sekä sovelluksen käytettävyyteen liittyy ongelmia, joihin toivottaisiin ratkaisuja. 
Työn tavoitteena oli tarkentaa kustannuslaskennan sovelluksessa olevia hintatietoja, 
parantaa niiden sisällön yksityiskohtia vastaamaan asiakkaiden tarpeita ja lisäämään 
sovelluksessa olevien tuotteiden kattavuutta sekä kartoittaa mahdollisia käytettävyy-
teen liittyviä ongelmia. 
Opinnäytetyön näkökulma on asiakkaiden toive siitä, että Fore-järjestelmään saataisi 
kattavammat ja tarkemmat hintatiedot koskien INFRA 2006 Rakennusosa- ja han-
kenimikkeistön mukaisesti kolme kohdetta: 1. Kasvillisuusrakenteet (2300), 2. Turvalli-
suusrakenteet ja opastusjärjestelmät (3200) ja 3. Rakennelmat ja kalusteet (4600). 
4.1 Viherrakentaminen 
Viherrakentaminen on selkeä osa nykyaikaista infrarakentamista. Sen tehtävänä on 
mahdollistaa virkistys-, ulkoilu- ja urheilutoiminnot sekä täyttää kaupunkirakennetta 
ekologisesti. Tyypiltään viherrakentaminen on maan rakentamista, johon kuuluu pohja- 
tie-, ja katurakentamista. Viherrakentamisessa käytetään paljon elävää materiaalia, 
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jonka käyttö vaatii paljon ammattiosaamista, sillä elävä materiaali on herkkä käsittely- 
ja rakennusvirheille. Muihin rakennusmateriaaleihin nähden kasvillisuus on jatkuvassa 
muutostilassa, joka on alttiita erilaisille luonnonilmiöille. Tästä syystä yksi viherraken-
tamisen suurimpia tavoitteita onkin luoda ympäristö, missä kasvillisuudella on mahdol-
lisuus kehittyä kullekin kasville ominaisiksi viheralueiksi.87  
4.1.1 Kasvualustat ja katteet 
Kasvualusta koostuu maakerroksesta, joihin kasvien juuret kiinnittyvät ja joissa ne kas-
vavat88.  Kasvualustatyöt muodostavat tärkeän ja samalla myös kustannuksiltaan mer-
kittävän osan viherrakennustöistä. Kasvualustassa käytetyillä materiaaleilla, kerros-
vahvuuksilla ja oikeilla rakennusmenetelmillä on erittäin suuri merkitys kasvuun lähdöl-
le ja kehittymiselle.89  
Kasvualustojen vaatimukset eri käyttökohteissa vaihtelevat. Esimerkiksi istutusalueiden 
kasvualustoilta vaaditaan osittain eri ominaisuuksia kuin nurmikoiden kasvualustoilta. 
Eri kasvilajeilla on omat vaatimuksensa kasvualustan laadun suhteen. Tapauskohtai-
sesti määritellään tarvittavat ominaisuudet, joiden mukaan kasvualusta valitaan ja val-
mistetaan.90  
Kasvualustat jakautuvat seuraaviin rakennusosiin.  
2311 Kasvualustat  
- 2311.1 Tuotteistetut kasvualustat 
- 2311.2 Paikalla tehtävät kasvualustat 
- 2311.3 Kantavat kasvualustat 
 
Mittayksikkönä m3rtr, m2tr 
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Rakennusosa rajautuu alusrakenteeseen ja rakennekerroksiin. Rakennusosa jakautuu 
rakennusosiin seuraavasti: kasvualustat, kasteluputket, kasvualustan tukirakenne (istu-
tuslaatikko), asennuskerros.91 
Tuotteistetulla kasvualustalla tarkoitetaan kasvualustaa, joka on valmistettu sekoitta-
malla keskenään eri raaka-aineita, kuten kivennäismaa-aineita, kompostoitua maa-
ainesta ja lannoiteaineita, lisäksi kasvualusta on myös yleensä seulottu.92  
Rakennuskohteessa kasvualustan rakentamiseen on mahdollista käyttää jo kohteessa 
olemassa olevaa kasvualustaksi sopivaa maa-ainesta. Tätä kutsutaan paikalla tehtä-
väksi kasvualustaksi (rakennusosa 2311.2). Hyödynnettäessä olemassa olevaa maa-
ainesta kasvualustaksi on sen käyttökelpoisuudesta ja maanparannustarpeesta varmis-
tuttava maa-analyysin avulla. Käytettävä maa-aines kuoritaan rakennustöiden alta ja 
läjitetään. Läjityksen yhteydessä ennen materiaalin käyttöönottoa se seulotaan ja sii-
hen sekoitetaan samassa yhteydessä maanparannusaineita ja lannoitteita. Maanpa-
rannusaineiden lisäys, kalkitus ja lannoitus voidaan tehdä myös kasvualustan levityk-
sen jälkeen.93   
Viherympäristöliiton suositusten mukaisesti kasvualustat on jaettu käyttötarkoituksen 
mukaisesti seitsemään eri ryhmään. Jokaiselle ryhmälle on määritelty ohjearvot laadun 
ja käyttökelpoisuuden määrittelyssä.  
- Viheralueiden nurmikot A1-A3 
- Vaateliaat, (puut, pensaat ja perennat)  
- Vaatimattomat  (puut, pensaat ja perennat) 
- Rajoitetut kasvualustat 
- Karut alueet 
- Kuivat niityt 
- Kotipihat.94 
Kasvualusta levitetään koneellisesti välttäen liiallista tiivistymistä. Mikäli siihen lisätään 
levityksen jälkeen maanparannusaineita, lannoitteita tai kalkkia, on sekoitettava koko 
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kasvualusta kerroksen vahvuudelta. Rakentamisen yhteydessä kasvualusta tiivistyy 
noin 20%95. Kaikille istutettaville kasveille, puille ja nurmikoille on määritelty kasvualus-
tan vähimmäispaksuus (kuva 5). 
 
Kuva 5. Kasvityyppien tiivistetyt vähimmäiskasvualustapaksuudet ja –tilavuudet. ( Lähde In-
ternet http://www.rts.fi/infraryl/InfraRYL_2010_osa1_440.pdf luettu 26.3.2014) 
Rakennetussa ympäristössä, puiden tai pensasryhmien alla käytetään useimmiten kan-
tavaa kasvualustaa. Tällä tarkoitetaan alueita, jotka ovat sidottujen tai ladottujen pääl-
lysteiden alueilla. Kantava kasvualusta koostuu murskatusta kiviaineksesta eli runkoai-
neesta ja kasvualustasta. Sekoitussuhde on 2/3 runkoainetta ja 1/3 kasvualustaa. Kan-
tava kasvualusta tehdään yleisimmin useamman puun yhdistäväksi kasvualustapedik-
si, jolloin se voidaan myös yhdistää kevyenliikenteen väylän alle96.  Kantava kasvualus-
ta voidaan sekoittaa valmiiksi ennen sen levitystyön alkamista. Tällöin on kuitenkin 
huomioitava maan lajittoituminen.97  
Katteet ovat orgaanisia materiaaleja, jotka levitetään kasvualustan päälle. Niiden tar-
koitus on estää rikkakasvien kasvua ja rinteiden eroosiota, vähentää veden haihtumista 
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kasvualustasta ja tasata maan lämpötilan vaihtelua. Lisäksi katteita käytetään paran-
tamaan istutusalueiden esteettisyyttä. Katteena käytetään muun muassa puun kuori-
ketta ja haketta, soraa, tiilimurskaa ja katekankaita.98 
Katteet jakautuvat 4 eri luokkaan, jotka ovat käyttötarkoitukseltaan erilaisia (kuva 6).  
 
Kuva 6. Orgaanisten katteiden laatuvaatimukset (Lähde Rakennustietosäätiö RTS,  2006, 
InfraRYL 2006, infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, osa 1 väylät ja alueet. s.529) 
Rakennusosa rajautuu kasvualustaan. Rakennusosat jakautuvat rakenneosiin: 
- Kate 
- Katekangas.99 
4.1.2 Nurmi- ja niittyverhoukset 
Nurmikot ja niittyverhoukset ovat kylvämällä tai siirtoistuttamalla perustettavia kasvilli-
suusrakenteita, joiden tarkoitus on edistää alueen viihtyvyyttä ja sitoa niiden kasvualus-
tana toimivia pintamaita.100 
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Rakennusosat rajautuvat kasvualustaan. Nurmi ja niittyverhoukset sisältävät seuraavat 
nimikkeet: 
- 2321 Nurmikot 
- 2322 Niityt 
- 2329 Muut nurmi ja niittyverhoukset.  
Nurmi ja niittyverhouksen mittayksikkönä käytetään m2tr.101 
Nurmikkotyypit jaetaan viiteen eri luokkaan niiden käytön ja laadun määrittelemiseksi:  
- Nurmikko A1, koristenurmikko 
- Nurmikko A2, käyttönurmikko 
- Nurmikko A3, käyttö ja maisemanurmikko 
- Maisemanurmi 1, tieluiskan nurmet 
- Maisemanurmi 2, luonnonmukaiseksi tehty nurmi.102 
Taulukko 1. Nurmikoiden tasaisuus ennen kylvöä ja siirtonurmen asennus (Lähde MaaRyl 
2010 s.160) 
Pinnan tasaisuus/ 
Hoitoluokka 
Nurmikko A1 
1)
 
Koristenurmikko 
Nurmikko A2 
1)
 
Käyttönurmikko 
Nurmikko A3 
1)
 
Käyttö- ja maisemanurmikko 
Pinnan tasaisuus 3 m:n 
oikolaudalla mitattuna 
± 20 mm ± 30 mm ± 40 mm 
 
Kylvönurmikoilla tarkoitetaan nurmikkokasvustoa, joka on perustettu kylvämällä sie-
menseoksesta. Luokissa A1- A3 kylvetty nurmikko tiivistetään verkkojyrällä niin, että 
siemenet peittyvät kevyesti. A1-luokan koristenurmikko kastellaan aina kylvön yhtey-
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dessä103. Jokaiselle nurmikkotyypille on määritelty tasaisuusaste ennen kylvöä ( tau-
lukko 1) , siementen käyttöluokka ja kylvömäärä ( Taulukko 2). 
  
Taulukko 2. Siementen käyttöluokat ja kylvömäärät (Lähde Rakennustietosäätiö RTS,  2006, 
InfraRYL 2006, infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, osa 1 väylät ja alu-
eet. s.531-532)   
 
Siirtonurmi on kasvualustastaan irrotettua kasvussa olevaa nurmikkoa, joka jatkaa kas-
vuaan myös noston ja asennuksen välisenä aikana. Siirtonurmikko asennetaan sulaan 
ja kosteaan kasvualustaan. Kasvualustalla tulee olla samat ominaisuudet kuin kyl-
vönurmeltakin.104 
Emulsiokylvönurmella tarkoitetaan nurmikkoa, joka on perustettu emulsiokylvötekniik-
kaa käyttäen. Siemenet ravinteet, vesi ja kiinniteaineet sekoitetaan mekaanisesti säili-
öissä, jonka jälkeen seos pumpataan paineistettuna kylvökohteeseen. Menetelmä sopii 
niittykasvien siementen kylvämiseen, mutta käytetään yleisimmin maisemanurmien 
kylvämiseen.105  
Niityt ovat maalla kasvavia puuttomia ja pensaattomia alueita, joita vallitsevat ruohot, 
heinät ja sarakasvit. Niittyjä esiintyy luonnollisesti, mutta suurin osa niityistä on syntynyt 
ihmisen toiminnan tuloksena. Niityt jaetaan karkeasti 6 eri luokkaan niiden ominaispiir-
teiden mukaisesti: Keto eli kuivaniitty, tuoreniitty, aho, hakamaa, lehdesniitty ja kostea 
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niitty. Tieluiskat ja pientareet soveltuvat erinomaisesti niittyjen perustamiseen. Tällöin 
on kiinnitettävä erityistä huomiota kasvualustan valintaan ja kylvettävien siementen 
monimuotoisuuteen.106  
4.1.3 Istutukset 
Vaikka infrarakentamisen lopputuotteen kokonaiskustannuksissa istutustyöt eivät ole 
suuri yksittäinen kuluerä, ne luovat silti puitteet yleiselle viihtyvyydelle ja ovat kokonai-
suuden kannalta merkittävän osa. Istutukset antavat näkö- ja tuulensuojaa ja samalla 
sitovat liikenteestä tulevaa pölyä ja muita epäpuhtauksia.107  
Istutukset jakautuvat infraRYL:n mukaisesti 6 eri nimikkeeseen seuraavasti: 
- 2331 Puut 
- 2332 Metsitykset 
- 2333 Pensaat ja köynnökset 
- 2334 Perennat 
- 2335 Ryhmäruusut 
- 2339 Muut istutukset. 
Mittayksikkönä käytetään m2tr tai kappalemäärää.108   
Istutettavat puut jakautuvat määrämittausohjeen mukaisesti kahteen eri nimikkeeseen 
2331,1 puistopuut ja 2331,2 katupuut. Puistopuiden rungon korkeudelle ei aseteta eril-
lisiä vaatimuksia tai määreitä. Katupuille asetettavat korkeuden määreet riippuvat ajo-
neuvoliikenteen vaatimuksista.109  
Katu- ja puistoalueille istutettavien lehtipuiden taimikoko ilmoitetaan joko pituutena tai 
rungonympärysmittana. Mitat ilmoitetaan senttimetreinä mitattuna juuren niskasta lat-
van kärkeen tai rungon ympärysmittana metrinkorkeudesta mitattuna. Havupuiden ko-
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kona käytetään aina kokonaismittaa juuren niskasta latvaan110. Puut istutetaan yleensä 
paljasjuurisina tai paakkutaimina.111 
Katualuille istutettaville puille kohdistuu tavallista enemmän erilaisia rasituksia verrattu-
na puistopuuistutuksiin. Katupuut joutuvat sopeutumaan ja selviytymään erilaisista me-
kaanisista rasitteista johtuviin vaurioihin ja niiden ravinteiden ja veden saanti vaihtelee 
enemmän kuin puistoistutettavan puun. Tämän vuoksi katupuut on hyvä suojata juuri- 
ja runkosuojilla ja varustaa ne erillisillä kastelupusseilla. Katupuiden runkosuojat toimi-
vat samalla myös puiden tukena.112   
Istutettavat puistopuut ovat aina tuettava istutuksen yhteydessä. (Kuva 7) Tuennalla 
varmistetaan juurien kiinnittyminen ympäröivään kasvualustaan ja estetään juuriston 
repeily tuulen vaikutuksista. Tukiseipään pituus määräytyy tuettavan puun pituuden 
mukaisesti niin, että seipään pituus on enintään 1/3 koko taimen korkeudesta. Taimet 
tuetaan yhdellä tai useammalla seipäällä. Tukisidoksien materiaaleina käytetään verk-
konauhoja tai tervanauhoja. Tukisidonnan tehtävä on sitoa puu tukiseipäisiin niin, että 
istutettavalle puulle ei koidu vahinkoa.113 
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Kuva 7. Puun tuenta (Lähde http://www.puutarhaunelma.fi/index.php?section=37. Luettu 
26.3.2014) 
Metsityskohteilla tarkoitetaan tyypillisesti isojen puistojen luonnonmukaisia osia sekä 
liikennealueiden reunojen maisemointialueita. Metsityksien istutukset tapahtuvat yleen-
sä putki-istutuksin tai kuokalla. Putki-istutettavat taimet ovat paakkutaimia, joita ammat-
tikielessä kutsutaan ”pottitaimiksi”. Kuokalla istutettavat taimet ovat avojuurisia. Metsi-
tettävillä alueilla taimitiheydet ovat usein suuria puulajista riippuen. Istutusmäärät ovat 
2000-3500 kappaletta per hehtaari, puulajista ja sen kokoluokasta riippuen.114 
Metsityksen taimien suojaksi voidaan asentaa erilaisia runko- tai tyvisuojia estämään 
jyrsijöiden tai muiden eläimien tuhoja. Nämä voivat olla biohajoavia tai uudestaan käy-
tettäviä.  
Pensaat ovat tyypillisesti ryhmäistutettavia kasveja, jotka luovat puistoon tai muille vi-
heralueille näyttävyyttä ja viihtyvyyttä. Pensaille tulee rakentaa yhtenäinen kasvualusta 
ennen istutusta, jolloin erillisiä istutuskuoppia ei tarvita käyttää. Pensaat istutetaan vä-
hintään samalle kasvusyvyydelle kuin mistä ne ovat ennen istutustakin kasvaneet. 
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Pensaat voivat olla avojuurisia, esipakattuja, astia- tai paakkutaimia. Istutuksen jälkei-
seen kasteluun on kiinnitettävä erityistä huomiota.115 Ryhmäistutuksissa pensaiden 
kasvualustan pinta yleisesti katetaan katemateriaalilla.116   
Köynnöskasveja käytetään yleisesti meluvallien ja rakennusten seinämillä. Köynnökset 
ovat aina astiataimia117 ja ne yleisesti varustetaan tuentaelementeillä joko itsestään 
seisovana tai johonkin rakenteeseen liittyvänä. Tukimateriaaleina käytetään yleisesti 
puuta, metallia, muovia tai metallisia vaijereita. Lajista riippuen köynnös voi olla myös 
itsekiipeävä, jolloin erillisiä tuentaelementtejä ei tarvita.118   
Perennalla tarkoitetaan ruohovartisia kasveja, jotka ovat monivuotisia. Tyypillisesti pe-
rennoiden maanpäälliset osat kuolevat talveksi. Perennan taimet ovat paakku-, kenno- 
tai astiataimia119. Perennat istutetaan vähintään samaan syvyyteen kuin mistä ne ovat 
irrotettu ennen istuttamista uuteen paikkaan (kuva 8). Suuremmat taimet istutetaan 
lapiolla ja pienempikokoiset istutuskauhalla.120  
 
Kuva 8. Perennan istutus ( Lähde 
https://www.rautia.fi/ideatjavinkit/pihajapuutarha/pages/istutusopas.aspx. luettu 27.3.2014) 
                                               
115
 Soini T. 2009. Viherrakentajan käsikirja. s.216-217 
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 Rakennustietosäätiö RTS,  2006, InfraRYL 2006, infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, 
osa 1 väylät ja alueet. s.544 
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 Rakennustietosäätiö RTS,  2006, InfraRYL 2006, infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, 
osa 1 väylät ja alueet. s.543 
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 Soini T. 2009. Viherrakentajan käsikirja. s.219 
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 Rakennustietosäätiö RTS,  2006, InfraRYL 2006, infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, 
osa 1 väylät ja alueet. s.546 
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 Soini T. 2009. Viherrakentajan käsikirja. s.220 
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Ryhmäruusuilla tarkoitetaan kukkaryhmiä, jotka on istutettu omiksi kokonaisuuksiksi tai 
muiden kasvien joukkoon istutettavia ruusuja, jotka ovat pensasruusuja pienempikokoi-
sia.121  
InfraRYL jakaa muut istutukset sipuli-, mukula- ja ryhmäkasveihin. Näillä pyritään vai-
kuttamaan alueen viihtyvyyteen.   
4.2 Viherrakentamiseen liittyvät turvallisuusrakenteet ja opastusjärjestelmät 
Viheralueiden rakentamiseen kuuluu oleellisesti erilaisia turvallisuuteen liittyviä tai kul-
kua opastavia rakennusosia. Näillä pyritään ohjaamaan ihmisiä tai eläimiä halutuille 
alueille niin, ettei siitä koidu haittaa muille ihmisille tai ympäristölle. INFRA 2006 raken-
nusosa- ja hankeosanimikkeistön määrämittausohje jakaa turvallisuuteen ja opastusjär-
jestelmiin liittyvät rakennusosat seuraavasti: 
- 3210 Kaiteet, johteet ja törmäyssuojat 
- 3220 Aidat, puomit ja portit 
- 3230 Reunapaalut ja pollarit 
- 3240 Suoja- ja varoitusrakenteet 
- 3250 Erityisrakenteet 
- 3260 Opastus- ja ohjausjärjestelmät 
- 3290 Muut turvallisuusrakenteet ja opastusjärjestelmät.122 
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 Rakennustietosäätiö RTS . 2009 INFRA 2006 Rakennusosa- ja hankeosanimikkeistö Mää-
rämittausohje, versio 2,1. s.128 
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 Rakennustietosäätiö RTS . 2009 INFRA 2006 Rakennusosa- ja hankeosanimikkeistö Mää-
rämittausohje, versio 2,1. s.146 
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4.2.1 Kaiteet, johteet ja törmäyssuojat 
Viheralueiden ja puistojen rakentamiseen kuuluu aina erilaisten kaiteiden ja johteiden 
rakentamista. Näillä pyritään ohjaamaan jalankulkijoita pois istutusalueilta tai estämään 
esimerkiksi putoamista jyrkänteeltä. Mittayksikkönä näillä kaiteilla käytetään joko teo-
reettista metriä tai kappalemäärää. Nimikkeistöjärjestelmän viheralueita koskevat ni-
mikkeet ovat kohdassa 3212 ”kevyen liikenteen kaiteet”, jotka jakautuvat seuraavasti:  
- 3212.1 Kevyenliikenteen suojakaide  
- 3212.3 Kulkuestekaide 
- 3212.5 Porraskaide.123 
Kevyenliikenteen suojakaiteilla pyritään estämään ihmisen putoaminen tai suistuminen 
jyrkänteeltä. Kaiteet voidaan perustaa maahan kairaamalla, valamalla betonista perus-
tukset tai poraamalla kaiteen kannakkeet suoraan kallioon ja valamalla tämä juotosbe-
tonilla. Kaiteen suunnitteluvaiheessa pitää kiinnittää huomiota törmäysturvallisuuteen ja 
mahdolliseen vedenpoistoon kaiteen sisältä. Ajoneuvonopeuden ollessa alueella alle 
30 km/h ei ajoneuvon törmäysturvallisuutta tarvitse erikseen ottaa huomioon. Kaiteet 
varustetaan suojaavalla osalla, jos pudotus kaiteen toisella puolella on yli 0,7 m.124 
Kulkuestekaiteella ohjataan kevyttä liikennettä ja sen vähimmäiskorkeus on 0,9 m. Kul-
kuestekaide voidaan varustaa roiskelevyillä tai verkoilla.125  
Porraskaiteilla tarkoitetaan kaiteita, joita käytetään portaikoissa ja luiskissa ohjaamaan 
ja luomaan turvallisuutta. Kaide varustetaan yläkäsijohteella.126  
4.2.2 Aidat, puomit ja portit 
Viheralueisiin liittyvillä aidoilla, puomeilla ja porteilla halutaan luoda turvallisuutta alu-
eelle, rajata tai eristää alueita vapaalta kulkemiselta ja estää tahaton putoaminen.    
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 Rakennustietosäätiö RTS . 2009 INFRA 2006 Rakennusosa- ja hankeosanimikkeistö Mää-
rämittausohje, versio 2,1. s.148 
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 Rakennustietosäätiö RTS,  2009, InfraRYL 2006, infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, 
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Mittayksikkönä näillä nimikkeillä käytetään teoreettista metriä (mtr) tai kappalemäärää. 
Nimikkeistö jakaa aidat ja puomit viheralueille seuraavasti: 
- 3221 Betoniaidat 
- 3222 Metalliaidat 
- 3223 Puuaidat 
- 3225 Portit 
- 3227 Liikenne-esteet.127 
Betoniaidoilla pyritään suojaamaan ja rajoittamaan alueella kulkua tai tahatonta putoa-
mista128. 
Metalliaidat viheralueilla suojaavat tai rajaavat alueita (kuva 9). Erilaisia aitatyyppejä 
ovat elementtiaidat, kolmilankaverkkoaidat, tankoaidat ja levyaidat.129  
 
Kuva 9. Istutusten suoja-aitaelementti (Lähde 
http://www.lappset.fi/Tuotteet/Tarvikkeet_viherrakentamiseen/Pollarit_ja_aidat.iw3 luettu 
27.3.2014) 
Puuaitoja käytetään samoihin tehtäviin kuin metallisia ja betonisia aitoja. On syytä kui-
tenkin ottaa huomioon puun materiaaliominaisuudet.  
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 Rakennustietosäätiö RTS . 2009 INFRA 2006 Rakennusosa- ja hankeosanimikkeistö Määrämittausoh-
je, versio 2,1. s.149 
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 Rakennustietosäätiö RTS . 2009 INFRA 2006 Rakennusosa- ja hankeosanimikkeistö Määrämittausoh-
je, versio 2,1. s.150 
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 Rakennustietosäätiö RTS . 2009 INFRA 2006 Rakennusosa- ja hankeosanimikkeistö Määrämittausoh-
je, versio 2,1. s.150 
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Portit kuuluvat oleellisesti aitaamiseen. Erilaisten porttien avulla voidaan ohjata alueella 
kulkua halutulle reitille tai kokonaan pois sieltä. Portit voivat olla puisia tai metallisia.  
Liikenne-esteillä tarkoitetaan betoniporsaita, joilla estetään asiaton liikenne irrallisilla 
rakenteilla. Kiinteät liikenne-esteet ovat pollareita, joita käsitellään seuraavassa luvus-
sa.130  
Määrämittausohjeen mukaisesti rakennusosat aidat, puomit ja portit rajautuvat päällys-
rakenteisiin.   
4.2.3 Pollarit  
Pollarit (kuva 10) ovat metallisia, puisia, kivisiä tai betonisia kiinteitä esteitä, joiden tar-
koitus on toimia ajoesteenä tai tilanjakajana.131 Tyypillisesti niillä pyritään estämään 
autolla ajo puisto- tai piha-alueille. Pollarit voidaan varustaa mekaanisilla tai sähköisillä 
laitteilla, joilla ne saadaan poistettua käytöstä hetkellisesti esimerkiksi pelastuslaitoksen 
käyttötarpeiden takia. Rakennusosa rajautuu päällysrakenteiseen. Mittayksikkö on 
kappalemääräinen. Nimikkeen tunnistenumero on 2332.  
 
Kuva 10. Pollarit (lähde http://elpac.fi/50pollari-wien/wien-pollari-76-90-108-x-1250mm-
mediumjpg-2/ luettu 27.3.2014) 
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  Rakennustietosäätiö RTS.  2009 INFRA 2006 Rakennusosa- ja hankeosanimikkeistö Määrämittausoh-
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4.2.4 Opastus- ja ohjausjärjestelmät 
Opastus- ja ohjausjärjestelmillä on tarkoitus antaa tien tai kadun käyttäjälle tarpeellinen 
ja selkeä informaatio tien tai kadun toiminnasta. InfraRYL määrämittausohje jakaa vi-
heralueita käsittelevät opastus- ja ohjausjärjestelmät seuraavasti: 
- 3261 Liikenne- ja opastusmerkit 
- 3264 Opastustaulut.132 
Liikenne- ja opastusmerkit ovat ohjauslaitteita, joita käytetään tie- tai katuliikenteen 
ohjaamiseen. Liikennemerkit Suomessa määritellään tieliikenneasetuksissa,133 joissa 
on määritelty tarkasti merkkien sisältö, materiaalit, pylvään tyypit ja perustamistapa. 
Vakiomerkkejä on kolmea eri kokoa, suuri, normaali ja pieni. Merkkien pohjamateriaa-
leina käytetään R1, R2 ja R3 luokan heijastavaa kalvoa niin, että R3 luokan kalvoa ei 
saa käyttää tien reunoissa, vaan sitä on käytettävä vain yläpuolisiin opastusmerkkeihin. 
Kalvotyyppien heijasteluokat (kuva 11) kertovat, kuinka paljon kalvomateriaalit paluu-
heijastavat valoa. Mitä suurempi luku, sen enemmän kalvo heijastaa.134   
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 Rakennustietosäätiö RTS . 2009 INFRA 2006 Rakennusosa- ja hankeosanimikkeistö Mää-
rämittausohje, versio 2,1. s.155 
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 Rakennustietosäätiö RTS . 2009 INFRA 2006 Rakennusosa- ja hankeosanimikkeistö Mää-
rämittausohje, versio 2,1. s.156 
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Kuva 11. Tieliikenteessä käytettävien liikennemerkkien kalvotyypit. (Lähde Rakennustietosäätiö 
RTS,  2009, InfraRYL 2006, infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, osa 2 järjestelmät 
ja täydentävät osat. s.109) 
Liikenne- ja ohjausmerkkien pylväisiin, perustamisiin ja sijainteihin on tarkat määreet 
olemassa Tiehallinnon ohjeissa ja niihin otetaan kantaa jo suunnittelupöydällä.  
Liikenne- ja opastusmerkit rajautuvat määrämittausohjeen perusteella päällysrakentee-
seen. Rakennusosa jakautuu rakenneosiin: 
- Kilpi/taulu,  
- Kannatinrakenne (pylväs, ristikko) 
- Jalusta 
- Ympärystäyttö 
- Jalustan kaivanto. 
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Mittayksikkönä liikenne- ja opastusmerkeillä käytetään kappalemäärää tai teoreettista 
neliötä.135 
Opastustaulut ovat levähdys- tai puistoalueille sijoitettavia rakenteita, joiden tarkoitus 
on osoittaa kyseisen paikan sijainti sekä viitoittaa mahdollinen reitti. Mittayksikkö ja 
määreet ovat samanlaiset kuin liikenne- ja opastusmerkeilläkin. 
4.3 Viheralueiden rakennelma, kalusteet ja varusteet 
Viheralueiden yleisilmeen ja esteettisyyden viimeistelevät alueen rakennelmat ja kalus-
teet. Monet erityyppiset kalusteet, niin puu, metalli tai valurautaisetkin, luovat ilmeen 
rakennetulle alueelle. Viheralueiden kalusteet toimitetaan työmaalle yleensä vasta ihan 
rakentamisen loppuvaiheessa, jolloin estytään liiallisilta kolhuilta ja muilta vaurioilta.136  
Määrämittausohjeen perusteella viheralueen kalusteet ja varusteet jakautuvat seuraa-
vasti:  
- 4621 Leikki- ja oleskelualueiden kalusteet ja varusteet 
- 4622 Liikunta- ja virkistyspaikkojen kalusteet ja varusteet 
- 4623 Liikennealueiden kalusteet ja varusteet. 
Kaikille näille mittayksikkönä on kappale.137  
Leikki- ja oleskelualueiden kalusteet ovat tyypillisimmillään esteettisesti kauniita pergo-
loita, kiipeilytelineitä ja leikkipaikkoja. Oleellisena näihin kuuluvat myös alueelle asen-
nettavat polkupyörätelineet, roska-astiat ja penkit. Markkinoilla on tarjolla erittäin laaja 
valikoima kalusteita ja varusteita. Suunnitelmia tehdessä on suunnittelijan otettava 
huomioon kalusteista ja varusteista koituvat kustannukset.  
                                               
135 Rakennustietosäätiö RTS . 2009 INFRA 2006 Rakennusosa- ja hankeosanimikkeistö Määrämittausoh-
je, versio 2,1. s.155 
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 Soini T. 2009. Viherrakentajan käsikirja. s.288 
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je, versio 2,1. s.199 
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Liikunta- ja virkistyspaikkojen kalusteet sekä varusteet ovat yleensä kiinteitä tai isoja 
kappaleita. Niitä voivat olla esimerkiksi jalkapallomaalit, frisbeegolfhäkit tai jopa pi-
tuushypyn ja kolmiloikkapaikan lankut.138  
 
Kuva 12. Syväkeräyssäiliöt (Lähde http://www.molok.fi/main.php?loc_id=8  luettu 27.3.2014)  
Liikennealueiden kalusteet ja varusteet ovat hyvin samankaltaisia kuin edellisetkin. 
Nämä ovat tyypillisesti levähdyspaikoille ja pysäkeille asennettavia roskakoreja, syvä-
keräyssäiliöitä (kuva 12), kiinteitä tuhkakuppeja tai penkkejä.    
 
                                               
138 Rakennustietosäätiö RTS, 2008, InfraRYL 2006, infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset osa 4 
liikunta- ja virkistyspaikkojen rakenteet. s.83 
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5 Panospohjaisen kustannusarviomallin luominen 
Tässä luvussa kerrotaan, kuinka infrarakentamisen kustannustietoa mallinnetaan ja 
kuinka opinnäytetyössä selvitettiin asiakkaiden tarpeet kattavuuden kehittämiselle tee-
mahaastatteluiden avulla. Kuvassa 13 selvennetään niitä tutkimusmenetelmiä, joita 
käytettiin työn eri vaiheissa.  Tutkimusaineisto kerättiin asiakasyritysten teemahaastat-
telu- ja lomakyselyiden tietojen pohjalta. Näiden haastatteluiden pohjalta laadittiin ai-
neisto siitä, mihin hintatietoihin halutaan tarkennusta ja minkälaisia kattavuuden puut-
teita järjestelmässä oli. Samalla selvitettiin mahdollista asiakasyritysten koulutuksen 
tarvetta ja ohjelmiston käytettävyyttä. Haastattelujen perusteella luotiin kuva niistä ra-
kennusosista, joita toivottiin lisättäviksi rakennusosalaskennan Rola-sovellukseen.  
 
Kuva 13.  Työn tehtävät ja menetelmät  
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5.1 Teemahaastattelut 
Tässä luvussa käsitellään tämän työn osana tehtyjä teemahaastatteluja ja lomake-
kyselyjä. Haastattelupyyntöjä lähetettiin kaiken kaikkiaan 13 eri yritykselle tai kunnalle 
ympäri Suomea. Haastattelupyynnöt lähetettiin sähköpostilla 23 eri henkilölle kyseisis-
sä yrityksissä tai kunnissa. Haastateltavat pyrittiin valitsemaan niin, että kaikki Fore-
järjestelmän käyttäjät pyrittäisiin ottamaan huomioon mahdollisimman laajasti niin alu-
eellisesti kuin ammatillisestikin tarkasteltuina. 
Teemahaastattelujen tavoitteena oli kerätä Fore-järjestelmän käyttäjätietoja siitä, miten 
järjestelmässä olevia viherrakentamisen rakennusosien kattavuutta voitaisiin kehittää ja 
käytettävyyttä parantaa. Pääosa teemahaastatteluista tehtiin ryhmähaastatteluina. 
Haastatellut ryhmät olivat kokoluokaltaan 1-5 ihmistä. Teemahaastatteluja toteutettiin 
viisi kappaletta ajanjaksona 10.12.2013-24.3.2014. Lomakepohjaiseen kyselyyn vasta-
si kaksi henkilöä yhdestä yrityksestä tai kunnasta. Kaikkiaan tietoa asiakasyrityksiltä 
saatiin 15 eri henkilöltä.    
Haastatellut Fore-järjestelmän käyttäjät toimivat työssään konsultteina, rakennuttajina 
tai suunnittelijoina. Koulutukseltaan he olivat maisema-arkkitehteja tai viherrakentami-
seen erikoistuneita insinöörejä. Heistä suurin osa käytti pelkästään rakennusosalas-
kentaohjelmaa tai tarkasteli suunnittelijoiden tekemiä hankeosalaskelmia.  
Haastattelujen rakenne muodostui INFRA 2006 Rakennusosa- ja hankeosanimikkeis-
tön nimikkeistön 2300 Viherrakenteet, 3200 Turvallisuusrakenteet ja opastusjärjestel-
mät ja 4600 Rakennelmat ja kalusteet mukaisesti. Sen perusteella asiakaskäyttäjiltä 
pyrittiin keräämään tietoa seuraaviin pääkysymyksiin.  
- Millaisia toiveita käyttäjällä olisi Fore-järjestelmän käytettävyyden kehittämisel-
le? 
- Minkälaisia uusia rakennusosia käyttäjä toivoisi olevan rakennusosalaskennan 
sovelluksessa? 
- Minkälaisia hintatietojen tai selitteiden puutteita rakennusosalaskennan sovel-
luksessa on? 
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Teemahaastattelujen kysymysluettelo on liitteessä 1 ja haastattelujen muistiinpanojen 
yhteenveto liitteessä 2. Kaikki haastatteluiden muistiinpanot liitteessä 4 (vain tilaajan 
käyttöön) 
5.2 Teemahaastattelujen yhteenveto 
Haastateltavat henkilöt käyttivät Fore-järjestelmän rakennusosa- tai hankeosalaskel-
man työkaluja budjettihinnan selvittämiseksi. Omien aluekertoimien käyttö todettiin 
melko hankalaksi, joten kaikki haastateltavat käyttivät sovelluksessa olevia aluekertoi-
mia tai Rapal Oy:n konsulttien antamia kertoimia. Yksityissektorilla kertoimien käyttö 
toimii haastateltavien mielestä hieman paremmin, mutta asiakkaat käyttävät niitä har-
vemmin työssään. 
Haastatteluissa tuli ilmi, että hakutoimintojen parantaminen kattavuuden kehittämisen 
rinnalla oli yksi tärkeimmistä asioista.  Hakeminen todettiin tällä hetkellä kankeaksi ja 
hankalaksi, eikä oikeaa rakennusosaa löydetty, jos ei tiedetty nimikejärjestelmän nu-
meroa tai tarkkaa nimeä. Hakukriteereihin toivottiin paljon erilaisia parannuksia, kuten 
erilaisia suosikkirakennusosalistojen tekemisen mahdollisuus tai haettavuus eri materi-
aalien mukaisesti.  Myös oman rakennusosakirjaston ja projektien perustietojen käytet-
tävyyteen toivottiin parannuksia 
Kattavuuden kehittäminen oli yksi tämän opinnäytetyön pääteema. Haastateltavat tote-
sivat, että tällä hetkellä Rola-sovelluksen hinnastonimikkeiden kattavuus viherrakenta-
misessa on riittämätön. Ehdotuksia uusiksi rakennusosiksi muodostui kaikkein eniten 
nimikkeistön, 2300 Viherrakenteet, alle. Suurin yksittäinen osa kehitysehdotuksista 
koski kasvualustojen poistamista muista rakennusosista. Haastateltavat toivoivat, että 
kasvualustoja ei laitettaisi valmiiksi istutuksiin, vaan jokainen istutus olisi INFRA 2006 
Määrämittausohjeen mukainen.   
Selitteissä ja hintatiedoissa haastattelujen perusteella todettiin olevan paljon puutteita. 
Hintatietoihin oli vaikea ottaa haastateltavien kantaa, jos selitteet rakennusosassa oli-
vat puutteellisia. Rakennusosalaskelmien selitteissä toistui sama kaava, jossa kerrottiin 
rakennusosan sisältävän tuotteen, asennuksen ja kuljetuksen. Tämä aiheutti paljon 
keskustelua siitä, mitä rakennusosa oikeasti pitää sisällään. Tämä johti siihen, että hin-
tatietoihin oli vaikea ottaa kantaa. Selitteisiin toivottiin viheralan termistön mukaisia 
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termejä, jolloin ne olisivat alalla toimivien ihmisten ymmärrettävissä. Niissä rakennus-
osissa, joissa hintatietoihin otettiin kantaa, todettiin, että yleisellä tasolla ne ovat hie-
man alihintaiset. 
5.3 Rakennusosan hinnan muodostuminen panoslaskelman avulla 
Koko infrahanke koostuu monesta hankeosasta, jotka muodostuvat monista eri raken-
nusosasta. Rakennusosat muodostuvat tuotanto-osista, jotka koostuvat panoksista. 
Päästäksemme tarkkaan ja luotettavaan kustannustietouteen on luotava tarkka malli 
kuvaamaan prosessin kulkua niin, että saavutetaan haluttu lopputulos. Tässä kustan-
nuslaskennan muodossa pyritään standardisoimaan ja mallintamaan kaikki rakenteet 
panostasolle (kuva 14). Tällöin muuttuvia osatekijöitä on vain määrä, joka kuvaa han-
keosan tai rakennusosan määrää.  
 
Kuva 14. Hinnasto hierarkia (Lähde Rapal oy, Hinnastotiedoston testausprosessi. pdf–
dokumentti s.6) 
Fore-järjestelmässä hankkeen muut muuttuvat tekijät kuten vaikeustaso, olosuhdeteki-
jät, laajuus ja rakennuspaikka määritellään kukin omana kertoimenaan koko hankkeen 
tasolla, jotta tarkkuustaso saataisiin mahdollisimman tarkaksi. Fore-järjestelmässä ra-
kennusosan hintaan ei oteta mukaan hankkeen yleiskustannuksia, vaan ne kuvataan 
koko projektin tasolla olevissa hankekustannuksissa. 
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Rakennusosien panokset sidotaan indekseihin, jolloin ne päivittyvät automaattisesti 
jokaiselle panokselle. Panokset päivittyvät rakennusosille ja niin edelleen. Tämä tar-
koittaa, että jos malli ei muutu, hintaa pystytään vain päivittämään eikä sen rakentee-
seen tarvitse puuttua. Rakennusosahinnaston kustannusmallia luodessa ei mallinneta 
markkinoilla olevaa halvinta hintaa, vaan sitä hintaa, joka yleisesti vallitsee alalla.  
5.3.1 Rakennusosan määrittäminen  
Rakennusosien puutteiden selvittäminen alkoi teemahaastatteluilla, joissa kartoitettiin 
puutteita kattavuudessa ja hintatietoudessa Fore-järjestelmän rakennusosalaskennan 
ohjelmassa Rolassa. Teemahaastattelujen tiedot on käyty läpi luvussa 5.1  
Rakennusosaa määriteltäessä, rakennusosalle määritellään nimi ja InfraRyl:n mukai-
nen tunnistenumero (kuva 15). Samalla määritellään mittayksikkö, joka yleisesti on joku 
teoreettinen yksikkö tai kappale. Rakennusosan nimi kertoo asennettavan materiaalin 
tai tehtävän työn. Rakennusosan nimi pitää olla jo itsessään yksiselitteinen. Tunnisteen 
ja mittayksikön kanssa se kertoo alan asiantuntijalle sen sisällön, laajuuden ja laatuta-
son. Jos näitä ei pystytä yksiselitteisesti kertomaan, niistä on hyvä luoda järjestelmään 
oma selite, jossa kerrotaan tarkemmin rakennusosan sisällöstä.  
 
Kuva 15. Rakennusosanimikkeen ja mittayksikön muodostuminen 
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Rakennusosan reunaehdot määräytyvät INFRA 2006 määrämittausohjeen mukaisesti. 
Ohje määrittää, mihin rakenneosa rajoittuu, määreet rakennusosalla ja mikä on lähtöti-
lanne ennen itse rakennusosan tekoa.   
5.3.2 Tuotanto-osien määrittäminen 
Rakennusosa jakautuu eri tuotanto-osiin. Tuotanto-osien hinnat määräytyvät panoksis-
ta. Tyypillisesti tuotanto-osat ovat fyysisiä rakennusosan osasuorituksia mm. jonkin 
materiaalin asennukseen tai muokkaamiseen liittyviä töitä, kuten asennus-, levitys-, 
tiivistys- ja tasaustöitä. Näitä kaikkia yhdistää, että ne pystytään mallintamaan kysei-
seen rakennusosaan niin, että muuttujia tuotanto-osatasolla ei ole. Kaikki tuotanto-osat 
ovat pakollisia, jotta kaikki rakennusosaan liittyvät työt voidaan saattaa loppuun. Ainoa 
muuttuja on rakennusosan laajuutta määrittelevä määre. Tuotanto-osat pitävät sisäl-
lään panoksia. Panokset jakautuvat materiaalipanoksiin, työpanoksiin ja niihin liittyviin 
kuljetuspanoksiin. 
Tuotanto-osien määrittäminen aloitetaan rakennusosaan liittyvien eri työvaiheiden lis-
taamisella (kuva 16).  
 
Kuva 16.   Tuotanto-osan muodostuminen  
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Tyypillisiä viherrakentamiseen liittyviä tuotanto-osia olivat: 
- Istutus 
- Kylväminen 
- Kasvualustan levitys ja tasaus 
- Istutuskuopan kaivu 
- Eri kaluste- tai varustemateriaalien kuten penkkien, syväkeräyssäiliöiden ja is-
tutusputkien asennukseen liittyviä töitä. 
5.3.3 Työpanokset 
Työpanoksen hinnan muodostavat työsaavutus ja kyseiseen työhön liittyvä työn tunti-
hinta (kuva 17). Työpanosta määriteltäessä määritellään, tehdäänkö työ koneellisesti 
vai pelkällä henkilötyöllä. Valintaan vaikuttaa tuotanto-osan laajuus ja minkälaista työtä 
ollaan tekemässä. Vaatiiko työ rakennusammattimiehen vai riittääkö lopputuloksen 
loppuun saattamiseen rakennusmies? Vaatiiko työ jotain erikoistyökaluja? Valinta teh-
dään kunkin tuotanto-osan kohdalla erikseen.  
 
Kuva 17.   Työpanoksen määrittäminen  
Työpanoksen resurssien valintaan vaikuttaa monia asioita. Työvoiman mitoitus pyritään 
tekemään optimaalisen työvoimatarpeen mukaan, eikä malliin lasketa mukaan työssä 
olevia haittatekijöitä. Valinta, tehdäänkö työ konetyönä vai henkilötyönä, selviää helpoi-
ten haastattelemalla alan asiantuntijoita tai kirjallisuutta tutkimalla. Valintaan vaikuttaa 
rakennusosan laajuus ja yleinen käytäntö, miten kyseisen rakennusosan fyysinen työ 
tehdään. Valintaa tehtäessä on hyvä myös miettiä, minkälainen kone suorittaa yleisesti 
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työtä ja vaatiiko työ erikoisammattiosaamista.  Resursseja mietittäessä pitää myös sel-
vittää, tarvitseeko kyseinen työ jonkin erikoistyökalun, jolla olisi hinnallisesti merkitystä 
koko rakennusosan hintaa mallintaessa. Tällä tarkoitetaan niitä koneita tai laitteita, joita 
henkilötyö ei pidä sisällään, mutta joita he käyttävät. Tässä tutkimuksessa on käytetty 
asiantuntijahaastatteluita (urakoitsijat, konsultit) resurssien määrittämiseen.  
 
Kuva 18. Työpanoksen määräytyminen 
Työsaavutukseen ja työmenekkiin vaikuttaa edellisessä kohdassa tehdyt valinnat ko-
neista ja henkilötöistä. Fore-järjestelmässä jokaiselle koneelle ja henkilölle määritellään 
työsaavutus tai työmenekki, jonka jälkeen järjestelmä laskee itse toisen (kuva 18). Täs-
sä tutkimuksessa määriteltiin työsaavutukset ja työmenekit haastatteluiden ja oman 
tietouden kautta.  
Työsaavutus kertoo, kuinka monta rakennusosayksikköä kyseinen henkilö, kone tai 
työryhmä tekee tunnin aikana. Esimerkiksi m3rtr/h, m2rt/h. 
Työmenekki kertoo, kuinka paljon aikaa kuluu henkilöltä, koneelta tai työryhmältä yhtä 
rakennusosayksikköä kohden. Esimerkiksi tth/m3rtr, tth/m2rt, tth/kpl.          
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Resurssin henkilötyöpanoksen hinta muodostuu työehtosopimuksen mukaisesta pal-
kasta, siihen kuuluvista sosiaalikuluista ja mahdollisista ammattitaitolisistä. Mahdolliset 
vaihtuvat kustannukset työpanoksissa, jotka sijoitetaan hankekohtaisesti yleiskustan-
nuksiin, ovat kilometrikorvaukset, ylityökorvaukset, tuotantopalkkiot ja päivärahat.  
Konetyöpanoksen hinta muodostuu henkilötyöpanoksesta lisättynä koneesta tuleviin 
kustannuksiin. Henkilötyöpanoksena tässä tarkoitetaan koneenkuljettajaa. Koneen kus-
tannuksiin vaikuttavat tekijät ovat: koneen investointikustannus, vallitseva korkokanta, 
koneen jäännösarvon oletus, huolto ja korjauskustannukset, polttoaineista koituvat ku-
lut ja näihin liittyvät verot. Tässä työssä käytettiin Fore-järjestelmässä olevia panoshin-
toja henkilö- ja konetyön osalta.   
5.3.4 Materiaalipanokset 
Materiaalipanoksen hinta muodostuu kunkin rakennusosan materiaalin hinnasta ja sii-
hen mahdollisesti liittyvistä rahdeista (kuva 19). Hintaa määriteltäessä on otettava 
huomioon rakennusosan yksikkö, materiaalin ominaisuus ja materiaalin hinta.  
 
Kuva 19. Materiaalipanoksen määräytyminen 
Materiaalien valinta on keskeinen osa materiaalipanoksien hintaa määriteltäessä. Ma-
teriaali tulee valita siten, että se vastaa rakennusosan nimikkeen laatua ja määrää. 
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Valintaan vaikuttavat tekijät määräytyvät yleisesti alalla olevien ohjeiden ja käytäntöjen 
perustella. Materiaaleja valittaessa tulee ottaa huomioon se, että useat materiaalinval-
mistajat tekevät vastaavia tuotteita, joiden sisältö ja hinta eivät ole vakioita. Mallinnet-
taessa materiaalipanoksia tämä on otettava huomioon ja haettava sitä hintaa, joka 
markkinoilla vallitsee yleisesti. Tässä tutkimuksessa on käytetty jokaisen materiaalin 
hintana vähintään kahden ja enintään 65 eri valmistajan tuotetta, joiden keskimääräi-
nen hinta määritettiin uutena panoksena. 
Materiaalin ominaisuudet ovat iso osa materiaalin hinnan määritystä: miten monta ma-
teriaaliyksikköä tarvitaan siihen, että saavutetaan haluttu lopputulos tai kuinka paljon 
materiaali muuttaa muotoaan asennettaessa sitä rakennusosayksikkö kohden (kuva 
20).  
Esimerkki 1: Rakennusosan ollessa ”Sipulikasvi”, jonka mittayksikkönä on rakennus-
teoreettinen neliö, joutuu mallintamaan sen, kuinka monta kukkasipulia menee neliölle. 
Myytävien kasvien myyntierät ovat kappaleissa. Sipulikasvin menekki neliötä kohde on 
keskimäärin 80-120kpl riippuen tuotteen laadusta. 
Esimerkki 2: Rakennusosan ollessa ”Kasvualusta A1-A3” m3rtr, joutuu määrittämään 
sen, kuinka paljon kasvualusta tiivistyy asennettaessa sitä myytävän yksikön ollessa 
m3itd tai tonni. Keskimäärin kasvualusta painaa tonnin per kuutio, kosteuden ollessa 
vakiotasoa.  Kasvualustan oletetaan painuvan noin 20% - 30% tässä kosteudessa.   
 
Kuva 20. Materiaali panoksen määrittely  
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Hinta materiaaleille valitaan yleisesti käytössä olevan hinnan perusteella, joka muodos-
tuu tutkimalla eri materiaalivalmistajien hintatietoja ja jo olemassa olevia hinnastoja. 
Hinnastoa luodessa pitää saada käsitys, siitä kuuluuko rahti jo hintaan vai pitääkö se 
laskea erikseen kuljetuspanoksissa. 
5.3.5 Kuljetuspanokset 
Fore-järjestelmässä rakennusosan materiaalipanokset pitävät yleensä itsessään sisäl-
lään rahdin. Tämä koskee esimerkiksi kaikkia pientavarasta tai kiinteistä materiaaleista 
koituvia rahteja. Rakennusosan kuljetuspanos pitää sisällään kuljetuksesta määrämit-
tausohjeen mukaisesti 1 kilometrin kuljetuksen, joka pitää sisällään lastin lastaukseen 
kuluvan odotusajan ja lastin purkupaikalla purkamiseen kuluvan ajan. Tämä johtuu 
siitä, että se ei ole muuttuva tekijä, vaan on pakollinen ja arvioitavissa oleva osa raken-
nusosaa. Muuttuvat osat kuten kuljetusmatkan muutokset otetaan huomioon erillisessä 
rakennusosassa ”kuljetuksen lisäkustannukset”. 
Mallintaessa kuljetukseen kuuluvia panoksia on huomioitava rakennusosan yksikkö, 
materiaalin tiivistymiseen liittyvät ominaisuudet, kohteen laajuus yleisesti ja kaluston 
hinta (Kuva 21).   
 
Kuva 21.  Kuljetuspanoksen määräytyminen  
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Mallintaessa kuljetuspanosten hintoja pitää pystyä määrittelemään millaisella kuljetus-
kalustolla materiaali yleisesti toimitetaan työmaalle. Tähän vaikuttaa se, minkälaiset 
kuljetettavan materiaalin ominaisuudet ovat ja millainen on rakennettavan rakennus-
osan laajuustaso yleisesti. Periaatteella isoja massoja tuodaan isolla kalustolla ja pie-
niä pienellä. 
Kuljetuskaluston hinta määräytyy samalla periaatteella kuin työkoneidenkin hinnat. 
Tässä työssä käytettiin jo valmiita Fore-järjestelmässä olevia hintatietoja kuljetuksen 
resursseja hinnoitellessa. 
Kuljetuspanoksien mallissa laskettavan mittayksikön pitää olla sama kuin itse raken-
nusosan. Tästä johtuen pitää huomioida materiaalin ominaisuudet ja kuljetuskaluston 
ominaisuudet. Kuinka paljon tiettyä materiaalia mahtuu rakennusosayksikössä per kul-
jetuskaluston lavakoko.  
Esimerkki 1: Rakennusosan ”Kasvualusta A1-A3” mittayksikkö on rakenneteoreettinen 
neliö rakennekerroksen paksuutena 200 mm. Ohjeiden mukaan kasvualusta painuu 
20-30%, jolloin kasvualustaa tarvitaan 0,25 m3itd rakennusosayksikköä kohden. Kas-
vualustan ominaispaino on noin tonni/m3itd. Kuljetuskalustoksi on valittu 4-akselinen 
kuorma-auto, jonka kantavuus on 20 tonnia. Tällöin kuorma-autoon mahtuu kerralla 
noin 75 m2rt, kerrospaksuuden ollessa edellä mainittu. 
Mallintaessa lastaus- ja purkuaikaa pitää ottaa huomioon kaluston koko ja ominaisuu-
det. Periaatteella isoa kalustoa purkaa ja lastaa pidempään kuin pientä. Tällöin saa-
daan mallinnettua kuljetuspanokseen kuluva aika. Kuljetuskustannuksiin määritellään 
samalla tavalla työsaavutus ja työmenekki kuin työpanoksiinkin (Kuva 22).  
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Kuva 22. Kuljetuspanoksen määrittely. 
5.3.6  Kuljetuksen lisäkustannukset  
Kuljetuksen lisäosat otetaan käyttöön, jos todellisia kuljetuksesta aiheutuneita kustan-
nuksia ei voida mallintaa rakennusosan hintaan. Yleisimmin tätä käytetään maamasso-
jen kuljetuksessa, koska tavaran vastaanottopaikka ja tavaran lähtöpaikka vaihtelevat 
hankkeesta riippuen. Kuljetuksen lisäkustannukset käsitellään kuitenkin omana raken-
nusosanaan, koska sen määrään vaikuttava parametri on eri kuin itse pääraken-
nusosan, vaikka itse mittayksikkö on sama kuin päärakennusosan.  
 
 
Kuva 23. Kuljetuksen lisäosien määrittely  
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Kuljetuspanoksen hinta ja kalusto määräytyvät päärakennusosan mukaisesti. Samalla 
määräytyy myös se, kuinka monta rakennusosayksikköä kalustolla voidaan kuljettaa. 
Kuljetuksen lisäkustannuksissa siis mallinnetaan sitä aikaa, joka kuluu tietyn matkan 
kulkemiseen (kuva 23). Tätä helpottamaan on luotava taulukko (kuva 24), jossa määri-
tellään kuljettava matka ja siihen kuluva aika.  Kuljetettavan matkan taulukkoon otetaan 
mukaan riittävän kattavasti kaikki ne matkat, jotka oletetaan olevan yleisimpiä matkavä-
lejä. Jokaiselle matkavälille mallinnetaan kuluva aika käyttämällä oletusarvona keski-
tuntinopeutta. Tästä saadaan kuljetukseen kuluva aika tietyllä kuljetusmatkan välillä. 
 
 
Kuva 24. Kuljetusmatkataulukko  
5.3.7 Selitteiden luominen 
Järjestelmään luotavien rakennusosanimikkeiden selitteiden luomisen tarkoitus on tar-
kentaa sitä kuvaa, minkä rakennusosan nimi antaa. Siinä kerrotaan tarkemmin, mitä 
rakennusosa sisältää ja mitä siitä rajataan pois. Esimerkkinä kukkasipulien menekki 
neliötä kohden tai sisältääkö rakennusosa tiettyjä materiaaleja tai työvaiheita vai ei.   
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6 Viherrakentamisen tiedosto 
Opinnäytetyön tuloksena Fore-järjestelmän rakennusosalaskennan järjestelmään luo-
tiin 84 kappaletta täysin uutta tai hintatiedoiltaan tarkistettua rakennusosaa. Näihin uu-
sia materiaalipanoksia luotiin yhteensä 27 kappaletta, työpanoksia luotiin 2 kappaletta 
ja erikoistyökalua luotiin yksi kappale. Kaikki uudet rakennusosat on esitetty kuvassa 
25. Tiedosto kaikkien rakennusosien panosrakenteista ja hintatiedoista liitteessä 3.( 
vain tilaajan käyttöön) 
 
Kuva 25. Uudet rakennusosat 
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6.1 Mallinnetut rakennusosat 
Tämän opinnäytetyön pääpaino oli kasvillisuusrakenteiden rakennusosalaskennan ke-
hittämisessä. Täysin uusia tai hintatiedoiltaan korjattuja rakennusosia, jotka kohdistui-
vat kasvillisuusrakenteisin, luotiin teemahaastattelujen pohjalta 75 kappaletta. Lisäksi 
kasvualustojen kuljetuksiin luotiin 14 uutta kuljetuksen lisäkustannusta. 
Kasvualustat 
Uusia kasvualustoihin liittyviä rakennusosia luotiin järjestelmään yhteensä 15 kappalet-
ta. Näillä korvattiin osin vanhoja kasvualustatyyppejä. Kasvualustat noudattavat Infra-
Ryl:n mukaisia kasvualustoja. Jokaiseen eri kasvualustatyyppiin luotiin neliömääräinen 
ja kuutiomääräinen rakennusosa kattavuuden parantamiseksi. Neliömääräisen kasvu-
alustan paksuus on 200 mm/m2 (kuva 26).  
2311,1 :Tuotteistettu kasvualusta nurmille A1-A3 m3rtr 0
Panos yks kerroin määrä kok.määrä työsaav/yks yks.hinta hinta
Levitys Konetyö h 1 x x x x x
Henkilötyö h 1 x x x x x
Tasaus Henkilö-/ konetyö h 1 x x x x x
materiaali Kasvualusta nurmikolle A1-A3 m3rtr 1 x x x x x
Kuljetus Kuljetuskalusto h 1 x x x x x  
Kuva 26. Tuotteistun kasvualustan kuutiohintainen panospohjainen laskelma  
Rakennusosan ”tuotteistettu kasvualusta” (kuva 27) hinnan muodostaa työ, materiaali 
ja materiaalin liittyvä kuljetus. Työpanosten osuus näistä oli keskimäärin noin 31%, 
materiaalipanosten osuus 65% ja kuljetuksen osuus 4%. Kuljetuspanoksen osuus pitää 
sisällään vain lastaukseen ja purkamiseen kuluvan ajan sekä yhden kilometrin ajomat-
kaan kuluvan ajan. Kuljetuksen lisämatkat ohjeistetaan laskemaan erillisellä rakennus-
osalla. 
2311,1 Tuotteistettu kasvualusta. Vaateliaat puut, pensaat, perennat. Kasvualustaa 20cm m2rt 0
Panos yks kerroin määrä kok.määrä työsaav/yks yks.hinta hinta
Levitys Konetyö h 1 x x x x x
Henkilötyö h 1 x x x x x
Tasaus Henkilö-/ konetyö h 1 x x x x x
materiaali Kasvualusta vaateliaat m3rtr 1 x x x x x
Kuljetus Kuljetuskalusto h 1 x x x x x  
Kuva 27. Tuotteistetun kasvualustan neliöhintainen panospohjainen laskelma.  
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Materiaalipanosten hintatietojen hankkimiseen käytettiin alalla toimivia suuria kasvu-
alustavalmistajia, jotka pystyivät täyttämään InfraRyl:n määrittämät ohjearvot tuotteiste-
tulle kasvualustoille. Hintatietoja kysyttiin kuudelta eri kasvualusta toimittajalta, joista 
kolme toimi pääkaupunkiseudulla ja muut ympäri Suomea. Näistä kaikki pystyvät toi-
mittamaan nurmikoille tarkoitettua kasvualustaa, mutta muut kasvualustatyypit eivät 
olleet aina kaikkien toimittajien valikoimissa vaan olivat tilaustavarana. Jokaisen mate-
riaalin hintaan liittyy kuitenkin aina vähintään kolmen eri materiaalinvalmistajan anta-
maa hintaa, joten voidaan olettaa, että näiden perusteella voidaan arvioida materiaali-
panoksen hinta tarvittavalla tarkkuudella.  
Työpanoksen hinnan muodostivat resurssien hinta ja työsaavutus. Resurssien pa-
noshinnat tulivat suoraan Fore-järjestelmästä ja ne pyrittiin mallintamaan kasvualustan 
levittämiseen tyypillisesti käytettävällä koneella. Fore-järjestelmässä olevat resurssien 
panoshinnat on testattu oikeissa hankkeissa vuosien ajan, joten voidaan arvioida, että 
ne ovat tarvittavalla tarkkuudella.  Työsaavutusta mallintaessa käytettiin hyväksi tee-
mahaastatteluja, haastatteluita Rapal Oy:ssä, urakoitsijoiden haastatteluita ja omaa 
tietämystä. Työsaavutuksia on mielestäni tutkittu melko kattavasti. 
Katteet 
Uusia katteita Rola-sovellukseen luotiin kaikkiaan 10 kappaletta vanhojen tilalle. Van-
hoja vaihtoehtoja oli kaksi kappaletta, joista toinen säilytettiin järjestelmässä. Raken-
nusosat jakautuivat kahteen eri ryhmään riippuen siitä, onko katteen pohjalle levitetty 
katekangas vai ei. Jokaiselle katetyypille mallinnettiin ominainen katekerros, joka vaih-
teli 3-10 cm välillä neliötä kohden. Puunkuorikatteille tehtiin myös kuutiomääräiset ra-
kennusosat kattavuuden parantamiseksi.  
Katteisiin liittyvien rakennusosien hinnan muodostivat materiaali, työ ja kuljetuksen 
liittyvät panokset. Keskimäärin materiaalipanoksiin kohdistui 52 %:a, työpanoksiin 46 
%:a  ja kuljetuksiin 2 %:a kustannuksista.  
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2312 Kaakaokuorikate m2tr 0
Nimike yks kerroin määrä kok.määrätyösaav/yksyks.hinta hinta
Materiaali:Kaakaokuorikate m3rtr 1 0,03 0,03 x x x
Asennus: Konetyö h 1 x x x x x
Henkilötyö h 1 x x x x x
Kuljetus: Kuljetuskalusto h 1 x x x x x  
Kuva 28.    Kaakaonkuorikatteen panospohjainen laskelma     
Materiaalipanoksien hintatiedot muodostuivat pääpiirteittäin viiden eri toimittajan hin-
nastoista. Poikkeuksena kaakaonkuorikate (kuva 28), josta hintatietoa saatiin vain kol-
melta eri toimittajalta, sillä tuote on uusi markkinoilla, eikä markkinoilla ole toimittajia 
ympäri maata. Tästä johtuen kaakaonkuorikatteen materiaalihintaan kohdistuu epä-
varmuustekijöitä.   
Nurmi- ja niittyverhoukset 
Uusia nurmi- ja niittyverhoukseen liittyviä rakennusosia luotiin 11. Näistä kolme oli täy-
sin uutta rakennusosaa ja kahdeksaa korjattiin joko sisällöltään tai hinnaltaan. Kaikki 
rakennusosat mallinnettiin ilman kasvualustaan liittyviä töitä. 
2321,1 Emulsionurmi, pieni tai vaativa kohde m2tr 0
Nimike yks kerroin määrä kok.määrätyösaav/yksyks.hinta hinta
Materiaali:Nurmiseos m2 x x x x x x
Asennus: Konetyö h x x x x x x  
Kuva 29. Emulsionurmetuksen panospohjainen laskelma. 
Nurmi- ja niittyverhouksiin liittyvien rakennusosien hinnan muodostivat materiaali, työ ja 
kuljetuksen panokset. Keskimäärin materiaalipanoksiin kohdistui 9 %:a, työpanoksiin 
90 %:a ja kuljetuksiin 1 %:a kustannuksista. 
Nurmi- ja niittyverhouksiin liittyvissä rakennusosissa työpanoksien määritys oli keskei-
sessä roolissa, sillä materiaalipanoshintojen vaikutus kyseisten rakennusosien koko-
naishintaan oli varsin pieni. Työpanoksien määrityksessä käytettiin hyväksi urakoitsijoi-
den haastatteluja, omaa tietoutta asiasta ja kirjallisuutta (Ratu rakennustöiden menekit 
– kirja). Tässä työssä materiaali- ja työmenekkitietoja on tutkittu tarpeeksi kattavasti, 
jotta voidaan luoda tarpeeksi kattava kustannusmalli. Epävarmuustekijät kohdistuvat 
emulsionurmetuksen tekemiseen (kuva 29), jossa urakoitsijoita on alalla vain muutamia 
ja tästä johtuen alueellisuus jää näiden muutamien urakoitsijan varaan. 
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Istutukset 
Istutuksien rakennusosat jakautuivat karkeasti kahteen eri ryhmään, puuistutuksiin ja 
kasvillisuusistutuksiin. Kaikkiaan uusia rakennusosia istutuksiin tuli järjestelmään 39 
kappaletta.    
2331,1 Puistopuu yli 30cm , ilman kasvualustaa kpl 0
Nimike yks kerroin määrä kok.määrä työsaav/yks yks.hinta hinta
Materiaalit Runkopuu  yli 30cm kpl x x x x x x
Istutus Henkilötyö h x x x x x x
Henkilötyö h x x x x x x
Kastelu Henkilötyö h x x x x x x
Kastelu kalusto h x x x x x x
Istutuskuopan kaivu Henkilötyö h x x x x x x
konetyö h x x x x x x
Kuljetus Kuljetuskalusto h x x x x x x
Nosto kalusto h x x x x x x  
Kuva 30. Puistopuun panospohjainen laskelma   
Puistopuun panospohjaisen rakennusosan (kuva 30) hinnan muodostivat materiaali-
panos, työpanos ja kuljetuspanos, johon liittyy oleellisesti puun paikalleen nostamiseen 
tarvittava kalusto. Kastelua tarvitaan, jotta varmistutaan siitä, että puulla on hyvät mah-
dollisuudet juurtua ja lähteä kasvamaan heti istutuksen jälkeen.  
Puuistutuksiin liittyvien rakennusosien hinnan määräävä tekijä on puun hinnasta tuleva 
materiaalipanos. Mitä isompi puunrungon ympärysmitta on, sitä kalliimpi ja hallitse-
vampi osa se on rakennusosan hintaa. Materiaalipanosten hinnat muodostuivat viiden 
eri toimittajan hintatiedoista, joista neljä pystyi tarjoamaan hintatietoa yli 30 cm run-
gonympärysmitan kokoisista puista. Mallissa on pyritty ottamaan huomioon tavanomai-
nen puistopuu, koska erikoisempien puiden materiaalihinnat olivat erittäin vaihtelevia. 
Materiaalitoimittajien hintojen vaihtelu, varsinkin isojen puiden osalta, vaikeuttaa hin-
naston luotettavuutta.    
Kasvien istutukseen liittyvissä panospohjaisissa laskelmissa tuotanto-osat koostuivat 
lähes poikkeuksetta materiaalipanoksiin ja istutuksiin ja kasteluun liittyvistä työpanok-
sista. Työpanosta ja materiaalipanosta laskiessa oli otettava huomioon, oliko raken-
nusosan mittayksikkönä neliö vai kappalemääräinen yksikkö. Neliömääräisessä raken-
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nusosassa laskettiin keskimääräinen kappalemäärä neliötä kohden. Köynnöksen (kuva 
31) panospohjaisessa laskelmassa jätettiin tarkoituksella köynnöksen tukeminen pois, 
sillä köynnös voi olla ”itsestään kiipeävä” tai tuentaelementti on jo olemassa olevassa 
rakenteessa esimerkiksi meluvallin ritiläsuojassa. Tuenta on mahdollista laskea toisella 
rakennusosalla.  
2333 köynnös kpl 0
Nimike yks kerroin määrä kok.määrä työsaav/yks yks.hinta hinta
Materiaali: köynnös kpl x x x x x x
Kastelu Henkiltyö h x x x x x x
Istutus Henkilötyö h x x x x x x  
Kuva 31. köynnöksen panospohjainen laskelma   
Pääpiirteittäin kasvien istutuksiin liittyvät materiaalipanoshinnat muodostuivat 13 eri 
taimiston hinnastoista. Näiden hinnastojen perusteella määriteltiin keskimääräinen hin-
ta yhdelle taimelle. Työssä olevat materiaalipanoshinnat ovat luotettavia.    
Suoja-aidat 
Järjestelmään luotiin kaksi uutta rakennusosaa, jotka liittyivät nurmikon tai istutuksien 
ympärille asennettavin suoja-aitoihin. Suoja-aitojen rakennusosan hinnan muodostaa 
perustuksiin ja aidan asennukseen liittyvät työpanokset ja betoniin ja aitamateriaaleihin 
liittyvät materiaalipanokset (kuva 32).  
3212,3 Istutuksen suoja-aita metallinen mtr 0
Nimike yks kerroin määrä kok.määrä työsaav/yks yks.hinta hinta
Materiaali: Istutuksen suoja-aita metallim x x x x x x
Betoni  m3 x x x x x x
Asennus kuopan kaivu ja täyttöKone/henkilötyö h x x x x x x
Aidan asennustyö Henkilötyö h x x x x x x
Kuljetus: Pyörintä säiliöauto h x x x x x x  
Kuva 32.  Istutuksen suoja-aidan panospohjainen laskelma  
Metallisen suoja-aidan materiaalien hinta on keskeisessä osassa rakennusosan hintaa. 
Markkinoilla on laaja valikoima erilaisia ja erihintaisia aitaelementtejä. Tässä opinnäyte-
työssä on käytetty kuuden eri valmistajan perushintaista elementtiä ja luotu näiden pe-
rusteella keskimääräinen aidan materiaalipanoshinta. Rakennusosan hinta on luotetta-
va perustason metalliselle suoja-aidalle. Markkinoilla on tuotteita, jotka ovat esteetti-
sesti kauniita, mutta ovat hinnaltaan kolminkertaisia verrattuna perustuotteen hintaan. 
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6.2 Johtopäätökset viherrakentamisen tiedostosta 
Opinnäytetyön lopputuloksena valmistuneen viherrakentamisen panospohjaisen hin-
naston hintatietoja ei testattu, mutta jokaisen tehdyn rakennusosan hintatietoja on tar-
kistettu vähintään kahdesta eri lähteestä. Lähteenä on käytetty viittä eri urakoitsijaa, 
teemahaastattelutietoja, haastatteluja Rapal Oy:ssä ja omaa tietämystä noin 10 vuoden 
ajalta urakoitsijan työnjohto- ja laskentatehtävissä. Lähteinä on käytetty myös omia tai 
urakoitsijoiden urakkatarjous- ja jälkilaskentatietoja. 
Vanhojen jo järjestelmässä olevien panoksien hintatiedot on testattu oikeissa hank-
keissa ja tässä opinnäytetyössä tarkistettu hintatasoa, joten ne voidaan todeta luotetta-
viksi. Uusien panoksien kohdalla luotettavuus hintatietoon on rajallinen. Niissä panok-
sissa, missä hintatietoja löytyi paljon, esimerkiksi perennat, köynnökset ja pensaat, 
voidaan luottaa siihen, että materiaalipanoshinnat ovat luotettavia. Epävarmuustekijöitä 
löytyy niissä materiaali- ja työpanoshinnoissa, missä materiaalintoimittajia tai tekijöitä 
on vain muutama koko Suomessa, esimerkiksi syväkeräyssäiliöt tai emulsionurmetuk-
set. Alueellisuuteen liittyy myös epävarmuustekijöitä. Alueellisuus pyrittiin huomioimaan 
jokaisessa panoksessa, selvittämällä hintaa mahdollisimman kattavasti eri puolilta 
Suomea. Tämä ei kuitenkaan jokaisen panoksen kohdalla toteutunut. 
Kattavuuden kehittäminen on yksi tärkeimmistä osista koko Fore-järjestelmää. Tämä 
aiheuttaa samalla paineita koko järjestelmän käytettävyyden kehittämiselle. Mitä 
enemmän rakennusosia järjestelmässä on, sitä haasteellisempaa sen oikean raken-
nusosan löytäminen on. Tämä pätee varsinkin niissä rakennusosissa, missä materiaa-
lin osuus on tärkeässä asemassa koko rakennusosaa. Suurin haaste tietojen oikeelli-
suudesta tulee ilmi niillä henkilöillä, joilla kustannusten arviointi on työssä laajaa sekä 
hankkeet suuria ja kattavia.    
6.3 Pohdinta    
Mielestäni opinnäytetyön tekemisen jälkeen Fore-järjestelmän tiedot viherrakentami-
sesta ovat tarpeeksi kattavia perustason viher- ja puistoalueiden kustannusten arvioin-
tiin. Jatkotutkimuksen tarve kohdistuisi kalusteisiin, varusteisiin ja istutuksiin niin, että 
hinnastoihin pyrittäisiin ottamaan kattavammin vaihtoehtoisia tuotteita niin laadullisesti 
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kuin hinnallisestikin, esimerkkinä puistonpenkkien kolme eri hintaluokkaa tai pensasis-
tutuksille kolme eri kokoluokkaa.  Nämä laatuluokat voisivat olla jaoteltuna perustaso, 
hyvä taso ja arkkitehtuurinen taso. Tämä johtuu siitä, että suurin osuus rakennusosan 
hinnasta muodostuu juuri materiaalipanoksen kautta, jolloin yksi hinta yhtä rakennus-
osaa kohden ei mielestäni ole tarpeeksi kattava. Tällöin saataisiin kattava rakennus-
osatiedosto, jolla pystyttäisiin arvioimaan kustannuksia kaikenlaisissa viher- ja puisto-
alueissa kattavasti.   
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7 Yhteenveto  
Infrahankkeet syntyvät tarpeesta luoda, korjata, parantaa tai ylläpitää yhteiskunnan 
toiminnoille välttämätöntä perusrakennetta. Tällaiset hankkeet ovat tyypillisesti isoja, 
kalliita, pitkäkestoisia ja usein monimutkaisia. Hankkeiden suunnittelu ja toteutus pe-
rustuvat monien eri toimijoiden yhteistyöhön. Tämän yhteistyön hallitseminen ja ohjaa-
minen edellyttävät yhtenäisiä käytäntöjä niin hankkeiden suunnittelussa ja kustannus-
laskennassa kuin työmenetelmissäkin. 
Yksi keino laajan hankkeen hallitsemiseksi on jakaa se pienempiin osiin. Tällä raken-
nushankkeen osittelulla koko hankkeen vaatimukset voidaan kohdistaa täsmällisesti 
hankkeen eri osille. Näin hanketta voidaan seurata ja valvoa erillisesti. Osittelun perus-
teella voidaan määritellä eri osien kustannukset, ajalliset kestot ja niistä vastaavat tahot 
tai henkilöt.  
Nimikkeistöjärjestelmä puolestaan yhtenäistää tietojen vaihtoa rakennushankkeen eri 
osapuolten välillä. Sen avulla kokonainen hanke jaetaan hanke- tai rakennusosiin, jotka 
mallinnetaan niitä koskevilla määrä- ja vaatimusehdoilla. Nimikkeistöjärjestelmä tukee 
kustannusten laskentaa, sopimusten tekoa ja resurssitarpeiden määrittämistä. 
Rapal Oy tarjoaa asiantuntijapalveluita infrahankkeiden suunnitteluun ja kustannuslas-
kentaan. Yritys tukee asiakkaitaan rakennushankkeen ohjaamisessa ja kustannusten 
hallinnassa kehittämänsä Fore-järjestelmän avulla. Järjestelmä sisältää ajantasaiset 
tiedot suunnittelun ja ohjauksen tarpeisiin ja välineet näiden tietojen käyttöön. 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli Fore-järjestelmän viherrakentamisen hintatietojen 
kattavuuden kehittäminen käyttäjäasiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Nämä tarpeet 
selvitettiin teemahaastattelujen ja asiakaskyselyjen avulla. Työssä keskityttiin viherra-
kentamisen rakennusosiin. Viherrakentaminen on kasvava osa nykyaikaista infraraken-
tamista. Sen tehtävänä on lisätä ympäristön viihtyisyyttä, tukea ekologisesti tasapai-
noista kehitystä ja parantaa ihmisten mahdollisuuksia ulkoiluun ja vapaa-ajan viettoon.  
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Uusien materiaalien ja työtapojen kehittyminen tarkoittaa aina myös sitä, että infrara-
kentamisen kustannukset muuttuvat. Oikeiden ja paikkansapitävien kustannusten arvi-
oiminen jo tarveselvitys- ja suunnitteluvaiheessa onkin yksi tilaajatahon suurimmista 
ongelmista. Tästä syystä on tärkeää, että Rapal oy:n kustannustenhallinnan työkalut 
ovat ajantasaiset muuttuvien kustannusten olosuhteissa. Kattavuuden kehittäminen ja 
hintatietojen päivitys vastaamaan nykyistä kustannustasoa on lähes loputon työ jo pel-
kästään viherrakentamisen osalta. Tämä johtuu paljon siitä, että materiaalit, työkoneet 
ja työtavat alalla muuttuvat jatkuvasti, samoin kuin niiden hintatiedotkin.        
Teemahaastattelut vaikuttivat keskeisesti tämän opinnäytetyön sisältöön ja siihen, min-
kälaisia uusia rakennusosia järjestelmään tuli. Nämä haastattelut olivat hyvin informa-
tiivisia ja keskittyivät käyttäjäasiakkaan ongelmiin järjestelmässä, sen kattavuuden ja 
hintatietojen puutteisiin. Nämä haastattelut ovat oikea tapa saada asiakkailta tietoa 
siitä, miten jotain asiaa voidaan kehittää ja parantaa. Tämä johtuu siitä, että yhteys 
haastateltavaan on vuorovaikutteinen. Haastattelu lisäkysymyksineen tarkentaa tietout-
ta asiasta enemmän kuin lomakepohjainen tieto tai puhelinhaastattelut. Teemahaastat-
telu antaa myös asiakkaalle mahdollisuuden vaikuttaa tuotteen sisältöön. Tämä puoles-
taan lisää asiakastyytyväisyyttä. Teemahaastattelujen ongelmat kohdistuvat lähinnä 
haastateltavien saamiseen ja kuinka heidät saadaan houkuteltua mukaan kehittämään 
hanketta.   
Opinnäytetyön lopputuloksena valmistuneen viherrakentamisen panospohjaisen hin-
naston hintatietoja ei testattu, mutta jokaisen tehdyn rakennusosan hintatietoja on tar-
kistettu vähintään kahdesta eri lähteestä. Vanhojen jo järjestelmässä olevien panoksien 
hintatiedot on testattu oikeissa hankkeissa ja tässä opinnäytetyössä tarkistettu hintata-
soa, joten ne voidaan todeta luotettaviksi. Uusien panoksien kohdalla luotettavuus hin-
tatietoon on rajallinen. Kattavuuden kehittäminen on yksi tärkeimmistä osista koko fore-
järjestelmää. Tämä aiheuttaa samalla paineita koko järjestelmän käytettävyyden kehit-
tämiselle. Mitä enemmän rakennusosia järjestelmässä on sitä haasteellisempaa sen 
oikean rakennusosan löytäminen on.       
Fore-järjestelmän tiedot ovat tarpeeksi kattavia perustason viheralueiden kustannusten 
arviointiin. Jatkotutkimuksen tarve kohdistuisi kalusteisiin, varusteisiin ja istutuksiin niin, 
että hinnastoihin pyrittäisiin ottamaan kattavammin vaihtoehtoisia tuotteita niin laadulli-
sesti kuin hinnallisestikin. Tämä johtuu siitä, että suurin osuus rakennusosan hinnasta 
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muodostuu juuri materiaalipanoksen kautta, jolloin yksi hinta yhtä rakennusosaa koh-
den ei ole tarpeeksi kattava.     
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1. Haastatteluiden kysymykset 
Haastattelujen kysymykset: 
Taustat 
1. Toimin töissäni?  
2. Työni organisaatio on? 
3. Käytän Hankeosalaskentaohjelma Holaa?  
4. Käytän Rakennusosalaskentaohjelma Rolaa? 
5. Olen koulutukseltani? 
6. Minkälaisia aluekertoimia käytätte rakennusosalaskennassa tai Hankeosalaskennassa? 
Järjestelmän kysymykset 
7. Minkälaisia puutteita näette selitteissä koskien 2300 Kasvillisuusrakenteet? 
8. Minkälaisia puutteita näette hintatietoja koskien 2300 Kasvillisuusrakenteet? 
9. Millaisia uusia rakennusosia haluaisitte rakennusosalaskenta ohjelma Rolaan, jotta kat-
tavuus paranisi, koskien 2300 Kasvillisuusrakenteet? 
10. Minkälaisia puutteita näette selitteissä koskien 3200 Turvallisuusrakenteet ja opastus-
järjestelmät 
11. Minkälaisia puutteita näette hintatietoja koskien 3200 Turvallisuusrakenteet ja opas-
tusjärjestelmät  
12. Millaisia uusia rakennusosia haluaisitte rakennusosalaskenta ohjelma Rolaan, jotta kat-
tavuus paranisi, koskien 3200 Turvallisuusrakenteet ja opastusjärjestelmät  
13. Minkälaisia puutteita näette selitteissä koskien 4600 Rakennelmat ja kalusteet  
14. Minkälaisia puutteita näette hintatietoja koskien 4600 Rakennelmat ja kalusteet 
15. Millaisia uusia rakennusosia haluaisitte rakennusosalaskenta ohjelma Rolaan, jotta kat-
tavuus paranisi, koskien 4600 Rakennelmat ja kalusteet. 
16. Minkälaisia parannus ehdotuksia teillä olisi koko Fore-järjestelmän kehittämiselle. 
17. Oletteko tyytyväisiä Fore-järjestelmään? ja miksi? 
Liite 2 
  1 (5) 
 
  
2. Haastattelumuistioiden yhteenveto 
Haastateltavat: 
 Ryhmä A. 5 Henkilöä 
 Ryhmä B. 2 Henkilöä 
 Ryhmä C. 4 Henkilöä 
 Ryhmä D. 2 Henkilöä. (Lomake/ sähköpostihaastattelu) 
 Ryhmä E, 1 Henkilö 
 Ryhmä F. 1 Henkilö (puhelin) 
Taustat 
1. Toimin töissäni?  
 Viheralan projektipäällikkö 8 henkilöä 
 Suunnittelija 7 henkilöä 
2.  Työni organisaatio on? 
 Kunta/ kaupunki  2 Ryhmää 
 Yksityinen sektori  5 ryhmää 
3. Käytän Hankeosalaskentaohjelma Holaa?  
 Pelkästään tarkastelu käytössä. Ohjelma on kyllä käytössä noin muuten. 2 Ryh-
mää 
 Ei käytetä. Ohjelma on olemassa. 3 ryhmää 
 Käytössä. 1 Ryhmä 
4. Käytän Rakennusosalaskentaohjelma Rolaa? 
 Käytössä tarkastelutarkoituksessa 6 henkilöä 
 Käytössä budjettihinnan luomiseksi 9 henkilö 
5. Olen koulutukseltani? 
 Insinööri 8 henkilöä 
 Maisema-arkkitehti 7 henkilöä 
6. Minkälaisia aluekertoimia käytätte? 
 Rapalin konsultin antamaa kerrointa 1,15. Todellisuudessa kerroin pitäisi olla 
1,3-1,5.            1 ryhmä 
 Käyttävät järjestelmän antamia kertoimia. 5 ryhmää 
 
Järjestelmän kysymykset 
7. Minkälaisia puutteita näette selitteissä koskien 2300 Kasvillisuusrakenteet 
 Paikalla tehtävä kasvualusta, mitä pitää sisällään?  Sisältääkö sekoituksen, kasal-
le kasauksen, seulonnan?  Pitää sisällään suodatinkankaan, miksi ja onko tarkoitus 
että se asennetaan alle vai päälle? 
 Tuotteistettu kasvualusta humusmaasta, mihin tarkoitukseen ja mikä se on? 
 Katekangas + kuorikate, miksi selitteessä lukee,  että sisältää hiekkaa? mihin sitä 
käytetään? 
 Selitteisiin 2311-2312 kaikkiin kerrospaksuudet. 
 Siirtonurmen uusiminen. Pitäisikö olla vain nurmen uusiminen siirtonurmella. 
Mitä työvaiheita tämä sisältää?  
 Niittyihin selitteitä, millaisilla siemenillä ja miten paljon.  Lasketaan yleisesti 
nurmen A2 hinnalla. 
 Juurisuojiin kaivataan selitteitä. Markkinoilla on niin paljon erilaisia tuotteita. 
Onko kauluksellinen? nostettava/laskettava kehys yms?  
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 Paljon erilaisia puutteita, ei haluttu lähteä tarkentamaan. 
 Kohta 2332 Metsäalue (raivaus) pitäisi siirtää kohtaan 1110 ja hinta pitäisi tar-
kistaa, nyt hinta kuulostaa todella korkealta. 
 
8. Minkälaisia puutteita näette hintatietoja koskien 2300 kasvillisuusrakenteet 
 Mistä johtuu tuotteistetun ja humusmaasta tehtyjen kasvualustojen hintaero? 
 Paikalla tehtävien kasvualustojen hintaero, mistä johtuu.  Paikalla tehtävissä 
kasvualustoissa on paljon töitä. Tällä hetkellä ovat alihintaisia. Lannoitus, kalkitus, 
mylläys ja seulonta.  Mahdollisesti vielä kivennäismaan lisäys. 
 Kantavien kasvualustojen hinnat ok. 
 Nurmikoiden hinnat ovat alhaalla. Nurmikko A1 hinta kohdallaan, muut alakan-
tissa. Käyttävät vain nurmikkoa A1 ja A2. 
 Siirtonurmikon hinta on alhaalla. Pitäisi pitää sisällään pohjan kertaalleen kaste-
lun ja kertaalleen pohjan kastelun.  
 Vanhan siirtonurmen uusiminen on halvempaa kuin täysin uuden tekeminen.  
Pitäisi olla toisin päin. 
 Juuri- ja runkosuojat paketti noin 1000-1500 €. 
 Puut ovat halpoja rakennusosalaskelmissa. Pelkät puut maksavat 1500-2000 €. 
 Talvi-istutettavat puut liian halpoja, koska menekki on vähäinen. 
 Ryhmäruusujen ja perennoiden hinnat pitäisivät olla suurin piirtein samat,  pe-
rennoiden hinnat lähempänä. 
 Yleisellä tasolla liian alhaalla. 
 
9. Millaisia uusia rakennusosia haluaisitte rakennusosalaskenta ohjelma Rolaan,  jotta 
kattavuus paranisi koskien 2300 kasvillisuusrakenteet? 
 Kuorituista pintamaista tehdyt kasvualustat ja kivennäismaista tehdyt kasvu-
alustat, jotka pitävät sisällään kalkituksen, lannoituksen, seulonnan ja mylläyksen.  
 Katteet pelkästään, ei katekankaita niihin.  
 Kuorikatteita erilaisia, maatuvat, kuusikate, mäntykate. 
 Kaakaokate 
 Värikatteita (lisänä, käyttö vähäistä)  
 Kostean niityn ja kuivan niityn kasvualustoja 
 Emulsionurmetus 
 Metsätaimien suojia 
 Havupuiden istutuksille hintoja 
 Ryhmäkasvit 
 Kesäkukat 
 Varpumatto/kuntta 
 Kastelupussit puille. 
 Hoitotoimenpiteet mukaan  
 Kuorikatteet ilman katekangasta 
 Kaakaokate 
 Maanpinnanmuotoilu lisäosana, nurmikoille,  joissa luiskia ja painanteita. Täyttö 
jostain muusta litterasta ja muotoilu lisäosana 
 Perennamatot 
 Istutuksiin pelkästään kasvit ilman kasvualustaa. 
 Puut niin että on kaikki mukana ( istutus, istutuskuoppa, asennus, puu, juu-
risuojat, runkosuojat yms.)  
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 Puut niin,  että pelkästään istutus ja loput lisäosina.  
 Puun istutus kantavalle kasvualustalle 
 Maakostean hinta 
 Kivituhka teitä kaivattiin viherpuolelle 
 Kuntta 
 Puitten  tuentoja  2- piste, 3-piste ja 4- piste tuenta puulle 
 Kasvualustoja toivottiin enemmän jaotteluita 
 Vaijeri ja verkko tuentoja köynnöksille 
 Vesikasvillisuusmatto (rantamatto) 
 Erilaisia turva-alusta vaihtoehtoja (turvahake, turvanurmi) (kohtaan 2147) 
 Puut myös ilman kuorikatetta 
 Isoille ja pienille pensaille oma neliöhinta 
 Köynnökset kpl sekä m2 
 Paikalla tehtävä kasvualusta ruokamullasta 
 Järviruokosilppu 
 
10. Minkälaisia puutteita näette selitteissä koskien 3200 Turvallisuusrakenteet ja opas-
tusjärjestelmät. 
 Ei kommentoitavaa 
 
11. Minkälaisia puutteita näette hintatietoja koskien 3200 Turvallisuusrakenteet ja opas-
tusjärjestelmät  
 Ei kommentoitavaa. 
 Joidenkin aitojen hinnat alakantissa, ei pystytty tarkentamaan.  
 Kevyenliikenteen sulkupuomit ja portit 3226.2 hinta puuttuu. 
 
12. Millaisia uusia rakennusosia haluaisitte rakennusosalaskenta ohjelma Rolaan,  jotta 
kattavuus paranisi koskien 3200 Turvallisuusrakenteet ja opastusjärjestelmät? 
 Istutusten suoja-aidat 
 Puistojen aidat, leg n.100€/jm ja 3 lanka 
 Luiskiin meneviä rst kaide ( puisto/ liikuntarajoitteiset)  
 Luonnonkivi portaat ja muurit  
 Leikkipaikkojen opastustauluja ja viitoituksia 
 Reunakivien tai tien( puistotie) väliin tuleva kaista. Puusta, muovista tai metallis-
ta. Metallinen tärkein.  
 Kivikorimuureja 
 Nurmikiviä 
 Viittaopaste esim. puistossa 
 
13. Minkälaisia puutteita näette selitteissä koskien 4600 Rakennelmat ja kalusteet  
 Koirapuiston välinesarja ei kerro minkälaisesta välinesarjasta on kyse. On paljon 
erilaisia eri varustetasolla. 
 Keinuihin tekstit, että eivät pidä sisällään istuinosiota. 
 Muurit voisi olla vain yhdessä paikassa eli kohdassa 4421, ei kohdassa 2214. 
 
14. Minkälaisia puutteita näette hintatietoja koskien 4600 Rakennelmat ja kalusteet? 
 Ei kommentoitavaa. 
 Penkkien hinnat liian alhaalla. 
Liite 2 
  4 (5) 
 
  
 Leikkivälineet liian halpoja. 
 Yleisesti kalusteet ja varusteet liian halpoja. 
 linja-autopysäkkikatos löytyy kahdesta kohdasta (4611 ja 4623) ja hinnat poik-
keavat toisistaan 1500 €. 
 
15. Millaisia uusia rakennusosia haluaisitte rakennusosalaskenta ohjelma Rolaan, jotta 
kattavuus paranisi, koskien 4600 Rakennelmat ja kalusteet. 
 Aluslaatta puistonpenkkeihin. Hinta noin 200 €. Penkin kiinnityslaattaan ja estää 
samalla ”kuopan” muodostumista penkin alle. 
 Penkkeihin pelkästään asennushinta. Tämä sen takia,  että penkkien hinnat vaih-
tuvat paljon,  mutta asennuksen hinta aina suurin piirtein sama. 
 110ltr roskakori 
 Frisbeegolf varusteet 
 Terassi rakenteita 
 Laiturirakenteita, virkistysalueet. ei isoja satamalaitureita 
 Leikkiväline sarjoja enemmän erilaisia  
 Penkkejä erilaisia vaikka 5 erilaista 
 Puuportaat, hinta puuttuu 
 Teräsportaat, hinta puuttuu 
 Pato (erilaisia patotyyppejä) 
 Urheilualueiden kalusteet ja varusteet (frisbeegolfin heittopaikka ja maali, ran-
talentopallokentän varusteet, siirrettävä jalkapallomaali, koripalloteline (vää-
rässä paikassa nyt, kuuluisi kohtaan 4622), skeittausvarusteet. 
 Nuotiopaikan varusteet 
 Pitkospuut 
 Kiipeilyteline leikkivälineisiin, eri-ikäisille lapsille, kolme eri kokoluokkaa 
 Syväkeräyssäiliö (muutama eri koko) 
 Polkupyöräkatos 
 Lipputanko 
 Tukimuuri luonnonkivestä 
 
16. Minkälaisia parannus ehdotuksia teillä olisi Fore-järjestelmän kehittämiselle. 
 Ehdotus,  että hinnat olisivat jaotuksella tieympäristö, katuympäristö ja puisto-
ympäristö. Hinnat tällä hetkellä pelkästään tiealueille ja eivät sovellu täysin 
puistoympäristöön. 
 Selkeytystä nimikkeistössä ja infotauluihin/ selitteisiin. Pitäisi pystyä kertomaan,  
mitä työvaiheita ja mitä materiaaleja sisältää ja kerrospaksuuksia. 
 Kasvualustat pois kaikista istutuksista ja jokaiseen lisättäisiin erikseen se. Selite 
osuuteen selvitys, että paljonko on tarve. 
 Kaikki selitteet ympäristötermein. Koulutusta ja konsultaatiota Viherympäristö-
liitosta. 
 Kasvualusta voisivat olla jaotuksella 200mm, 400mm…. 1m3  
 Rakennusosat omasta ”kirjastosta” eivät päivity kaikille projektin litteroille vaan 
ne joudutaan aina erikseen muuttamaan. Toivotaan,  että olisi nappi jossa olisi 
”muuta kaikki”, ”muuta vain tämä”. 
 Perustiedot toivottiin olevan kopioitavissa uuteen projektiin. 
 Voisiko rakennusosan kopioida ilman,  että sen siirtää ensin omaan ”kirjastoon”. 
 Pitäisi pystyä valitsemaan,  että kopioidaanko määrät uuteen projektiin vai ei.  
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 Pitäisi pystyä parantamaan rakennusosien hakua. Esimerkiksi haulla ”maaleik-
kaus” tulisi kaikki rakennusosat missä on maaleikkaus. 
 Omaa kirjastoa tehdessä  voisi herjata,  että haluaako poistaa vanhan jo samalla 
litteralla olevan rakennusosan. Nyt ongelmana on se,  että ”kirjastossa” voi olla 
samalla nimellä/litteralla monta eri tuotetta samalla nimellä ja eri hinnalla. 
 Hankkeen koko kerroin voisi tulla kartasta tai pinta-alasta. 
 Pitäisi pystyä muokkaamaan itse sarakkeiden leveyttä ja korkeutta. 
 Selitetekstit pitäisi pystyä piilottamaan. Tämä sen takia,  jos pitää lähettää asi-
akkaalle laskelma, jossa rakennusosa ei vastaa selitettä. 
 Yleisesti käyttö kankeaa ja vaikeaa. Rakennusosien hakuun toivottiin parannel-
tua versioita. 
 Excel listan luotaessa ongelmia. 
 Kaikki kasvit ja puut ilman kasvualustoja. 
 
17. Oletteko tyytyväisiä Fore-järjestelmään? 
 Rola järjestelmään ollaan tyytyväisiä, käytetään kun ei muutakaan ole. Hinnat 
keskimäärin alakantissa.  
 Ei ole ollut tarpeeksi aikaa tutustua Fore-järjestelmään. Kehittämistä pöydän 
molemmin puolin. 
 Tyytyväisiä pääasiassa,  jos kerkeisivät perehtyä järjestelmään. 
 Muistiinpanorivi todettiin erittäin hyväksi 
 
